Cantiere: Scuola “F. ROMANI” — Via Fonte dell'Olmo, 56 64 026 Roseto degli Abruzzi (TE)

Provincia di Teramo

PIANO REGIONALE TRIENNALE TUTELA E RISANAMENTO
AMBIENTALE 2006/2008 ART. 225 L.R. N. 15 DEL 26.0404
“INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI EDIFICI PUB BLICI”

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE
FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE
POTENZA = 19,680 kWp

Committente: COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Piazza della Repubblica — 64026 Roseto degli Abr{iE)

Sito di installazione: SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “F. ROMANI”
Via Fonte dell’Olmo, 56 — 64026 Roseto degli Almiud E)

Coordinatore per la: Ing. Stefano Di Sangro
progettazione

ALLEGATO 09B
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(art. 100 e all. XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Data: 15 Marzo 2010

Il Coordinatore per la progettazione
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Cantiere: Scuola “F. ROMANI” — Via Fonte dell'Olmo, 56 64 026 Roseto degli Abruzzi (TE)
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Cantiere: Scuola “F. ROMANI” — Via Fonte dell'Olmo, 56 64 026 Roseto degli Abruzzi (TE) Premessa

Premessa

Il presente Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é redatto ai sensi dell'art. 131 ¢.3 del D.Lgs. n. 163/06,
dell'art. 100 c.1, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in conformitd a quanto disposto dall'all XV dello stesso decreto sui
contenuti minimi dei piani di sicurezza.

Nella sua redazione sono state inoltre contemplate le disposizioni legislative:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl.
Ordinario n.108) (art. 100);

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (art. 131);

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 — Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici (art. 41) fino all'emanazione del nuovo Regolamento;

D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. All XV— Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

L'obiettivo primario del PSC & stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni di
prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di accettabilita.

Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:
identificazione e descrizione dell'opera
individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza
analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;
organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:
- relazione sulle prescrizioni organizzative;
- lay-out di cantiere;
analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;
coordinamento dei lavori, tramite;

- pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza
durante l'articolazione delle fasi lavorative;

- prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono compatibili attivita altrimenti
incompatibili;
stima dei costi della sicurezza;

organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio e evacuazione qualora non sia contrattualmente
affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze;

allegati.

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrita durante
I'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte delle imprese
esecutrici.

Per tale motivo, sara cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani Operativi di Sicurezza,
fornire dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente
piano di sicurezza e coordinamento.
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Cantiere: Scuola “F. ROMANI” — Via Fonte dell'Olmo, 56 64 026 Roseto degli Abruzzi (TE) Dati identificativid el cantiere

Dati identificativi cantiere

Committente:

Resp. del procedimento:
(RUP)

Ente rappresentato:

Direttore dei lavori:

Descrizione dell'opera:

Indirizzo cantiere:

Collocazione urbanistica:

Data presunta inizio lavori:

Durata presunta lavori
(gg lavorativi):

Ammontare presunto dei lavori:

Numero uomini/giorni:

Sindaco — Geom. Franco Di Bonaventura

Piazza della Repubblica - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Codice fiscale: 00176150670

Telefono: 085-894531 FAX: 085-89453670

Dirigente Il Settore LL.PP.
Ing. Maria Angela Mastropietro

Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)

Ing. Di Sangro Stefano
Via Tevere n.2 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Telefono: 329-6471386 FAX: 085-9090101

PIANO REGIONALE TRIENNALE TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE
2006/2008 ART. 225 L.R. N. 15 DEL 26.04.04: “INSTALLAZIONE DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI EDIFICI PUBBLICI”

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO
ALLA RETE (Potenza = 19,680 kWp)

Via Fonte dell'OImo n. 56 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Telefono: 085-8991182 FAX: 085-8930577

Comune di Roseto degli Abruzzi - Foglio catastale n. 54 - P.lla 11

14/06/2010

35

euro 144.981,15

100
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Cantiere: Scuola “F. ROMANI” — Via Fonte dell'Olmo, 56 64 026 Roseto degli Abruzzi (TE) Soggetti

Coordinatori/Responsabili

Coordinatore progettazione: Ing. Di Sangro Stefano

Via Tevere n.2 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Codice fiscale: DSNSFN74T31A488H

Telefono: 329-6471386 FAX: 085-9090101

Coordinatore esecuzione: Ing. Di Sangro Stefano

Via Tevere n.2 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Codice fiscale: DSNSFN74T31A488H

Telefono: 329-6471386 FAX: 085-9090101
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Cantiere: Scuola “F. ROMANI” — Via Fonte dell'Olmo, 56 64 026 Roseto degli Abruzzi (TE) Descrizione dei lavor i e dell'opera

L'oggetto dell'intervento consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura piana della Scuola
Secondaria di Primo Grado “FEDELE ROMANI” , ubicata nel comune di Roseto degli Abruzzi (Te), della potenza
totale di 19,680 kWp, costituito da 82 moduli fotovoltaici al silicio policristallino da 240Wp/cad.

L'edificio si sviluppa su tre piani fuori terra (piano Terra, piano Primo e piano Secondo) e, come copertura, presenta
un lastrico solare praticabile dotato di parapetto perimetrale avente altezza pari a 1,0 mt. .

La copertura del lastrico solare e costituida da piastrelle e, sopra di esse, € posato uno strato di guaina bituminosa
impermeabilizzante.

Sul lastrico solare € presente il sistema di protezione della struttura dalle scariche atmosferiche.

I moduli fotovoltaici saranno fissati su una struttura di supporto realizzata con sistema HILTI MQ-HDG, zincato a
caldo (o equivalente) e costituito da binari longitudinali e da supporti trasversali.

Poiché l'impermeabilizzazione della copertura dell'edificio scolastico e ottenuta tramite guaine termosaldate, non e
possibile fissare la struttura di supporto dei moduli alla soletta della copertura dell'edificio tramite dei tasselli di
ancoraggio senza forare le guaine e, di conseguenza, senza compromettere lI'impermeabilizzazione del tetto.

Per tale motivo, le strutture di supporto dei moduli verranno zavorrate mediante cordoli in calcestruzzo.
L'ancoraggio della struttura di supporto alle zavorre in calcestruzzo avverra mediante tasselli a pressione (0 sistemi
equivalenti).

Tra la zavorra e la copertura del lastrico solare verra interposto un foglio di neoprene per non danneggiare le
guaine termosaldate di impermeabilizzazione.

Prima dell'installazione dei componenti del campo fotovoltaico &€ necessario procedere alle seguenti opere:

1- Spostamento di elementi ombreggianti (n. 2 antenne TV) in posizioni tali da non interferire con il
funzionamento ottimale del campo fotovoltaico.

2- Ripristino del manto di impermeabilizzazione della copertura relativamente alle zone in cui questo risulta
danneggiato.

A seguito delle opere di cui sopra, sara necessario provvedere alla rimozione delle parti di calcestruzzo ammalorato
presenti all'interno dell'edificio scolastico (2° piano), all'eventuale trattamento dei ferri di armatura, al ripristino
dell'intonaco ed alla tinteggiatura del locale.

Si evidenzia, inoltre, come la presenza dell'impianto di protezione dell’edificio dalle scariche atmosferiche (gabbia di
Faraday) possa rendere necessario lo spostamento (momentaneo o permanente) di qualche elemento di
guest’ultima al fine della corretta posa del campo fotovoltaico. A seguito di qualunque intervento sull'impianto di
protezione dalle scariche atmosferiche, da effettuarsi ad opera di personale specializzato, & necessario provvedere
a ripristinare e cerificare la corretta funzionalita dell'impianto stesso.
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Cantiere: Scuola “F. ROMANI” — Via Fonte dell'Olmo, 56 64 026 Roseto degli Abruzzi (TE) Analisi del sito e de | contesto

Analisi del sito e del contesto

Caratteristiche generali del sito

Caratteristiche geologiche ed
idrogeologiche

Analisi delle opere confinanti

L'edificio in esame sorge in un'ampia zona pianeggiante, situata a circa 2 metri
s...m., in un contesto privo di particolari elementi di rischio.

La scuola & dotata di proprio piazzale delimitato da recinzione metallica avente
doppio accesso carrabile.

L'installazione del campo fotovoltaico non comportera interventi strutturali
sull'edificio esistente.

L'accesso all'area di interesse avviene a mezzo di cancello carrabile facilmente
raggiungibile dalla SS.16 Adriatica.

| lavori oggetto del presente PSC verranno effettuati sulla copertura piana
dell'edificio scolastico, posta ad una quota di circa 12 metri da terra e protetta
perimetralmente da parapetto di altezza pari ad 1 metro.

L'accesso delle maestranze potra avvenire dall'ingresso principale della scuola.

- Non rilevanti ai fini delle presenti lavorazioni -

NORD

Confini: Nella zona Nord, all'esterno della recinzione scolastica, € presente un
ampio piazzale adibito a parcheggio (e ad area di mercato nella giornata di
Martedi). E' presente, inoltre, il palasport "R. Maggetti" nel quale vengono svolte
manifestazioni sportive (in genere nel weekend) ed allenamenti infrasettimanali.
L'accesso all'ingresso carrabile 1 della scuola sara riservato alla popolazione
scolastica (docenti, studenti, collaboratori, visitatori, accompagnatori, ...) ed &
raggiungibile dalla SS. 150.

Rischi prevedibili: Nessuno

SuUD

Confini: Nella zona Sud, all'esterno della recinzione scolastica, &€ presente un'area
dedicata ad impianti sportivi nella quale si trova la piscina comunale ed un campo
da calcio. In tale area € presente anche la sede locale della Croce Rossa Italiana.
L'ingresso carrabile 2 della scuola, posto in tale zona, € raggiungibile dalla SS. 16
ed immette sul piazzale posteriore dell'edificio.

Tale ingresso sara riservato al traffico delle maestranze e dei materiali di cantiere.
Rischi prevedibili: Nessuno

EST

Confini: Nella zona Est, all'esterno della recinzione scolastica, € presente un
pattinodromo (scarsamente utilizzato). Non sono presenti altre rilevanti strutture.
All'interno del piazzale posteriore della scuola sono presenti linee aeree di bassa
tensioni con cavi rivestiti posti ad un'altezza di circa 7 metri da terra.

Rischi prevedibili: Nessuno

OVEST

Confini: Nella zona Ovest, all'esterno della recinzione scolastica, & presente un
circolo tennis.

Nella parte Ovest dell'edificio scolastico € presente lingresso principale della
scuola.

Rischi prevedibili: Interferenza tra accesso delle maestranze e quello della
popolazione scolastica.

Rischi di caduta di materiali dall'alto.

Rischio rumore.
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Cantiere: Scuola “F. ROMANI” — Via Fonte dell'Olmo, 56 64 026 Roseto degli Abruzzi (TE) Analisi del sito e de | contesto

Opere aeree presenti

Opere di sottosuolo presenti

Rischi trasferibili all'esterno

Linee elettriche di alta tensione: Non presenti

Linee elettriche di bassa tensione: Presenti sul lato EST dell'edificio, alla quota di
circa 7 metri.

Linee elettriche di media tensione: Non presenti

Linee telefoniche: Non presenti

Linee elettriche: Non presenti
Linee telefoniche: Presenti
Rete d'acqua: Presente

Rete gas: Presente

Rete fognaria: Presente

Rischio: Caduta materiali dall'alto
Provenienza:

- Lavorazioni degli operai sul lastrico solare.

- Sollevamento dei materiali dal piazzale alla quota del lastrico solare.
Precauzioni:

- Divieto di depositare qualunque cosa (oggetti, materiali, attrezzature, ...)
sopra il parapetto di protezione del lastrico solare.

- L'area di cantiere sara opportunamente delimitata e l'accesso al suo interno
sara consentito al solo personale autorizzato. Durante le operazioni di
sollevamento o discesa dei materiali, sara categoricamente vietata la
presenza di persone al di sotto dei carichi movimentati e per un raggio
minimo di 5 metri (ad esclusione dell'addetto al funzionamento del
dispositivo di sollevamento).

Rischio: Rumore
Provenienza:

- Il rumore derivante dalle opere di realizzazione del campo fotovoltaico non
sara eccessivo in quanto dovuto, prevalentemente, ad operazioni di
assemblaggio delle strutture e cablaggi.

Precauzioni:

- Interventi sulle murature (demolizioni, perforazioni, ...) verranno eseguiti in
orari pomeridiani 0, comunque, non in concomitanza con le attivita
scolastiche.

Rischio: Vapori
Provenienza:
- | vapori trasmessi all'esterno saranno esclusivamente quelli derivanti dalla
posa della guaina bituminosa di impermeabilizzazione.
Precauzioni:

Rischio: Calore, flamma
Provenienza:
- Le uniche fonti di calore sono relaive alle attrezzature utilizzate durante le
operazioni di posa del manto di impermeabilizzazione.
Precauzioni:
- L'accesso al lastrico solare sara riservato al solo personale addetto alle
lavorazioni di cantiere.

Rischio: Elettrico
Provenienza:
- Rischi elettrici derivanti dalla messa in opera del campo fotovoltaico e dalle
prolunghe utilizzate per portare sul lastrico solare l'elettricita necessaria al
funzionamento delle attrezzature.
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Cantiere: Scuola “F. ROMANI” — Via Fonte dell'Olmo, 56 64 026 Roseto degli Abruzzi (TE) Analisi del sito e de | contesto

Rischi trasferibili dall'esterno

Precauzioni:
- L'accesso al lastrico solare sara riservato al solo personale addetto alle
lavorazioni di cantiere.
- Tutte le attrezzature di cantiere saranno a norma ed in buone condizioni di
manutenzione. Cavi e prolunghe elettriche saranno fatti passare in zone tali
da non costituire pericolo per il personale scolastico.

Rischio: Investimento
Provenienza:

- Rischi derivanti dalla presenza di veicoli in movimento.
Precauzioni:

- Dato che la scuola €& dotata di due accessi indipendenti, si provvedera a
riservare l'accesso Nord (Accesso carrabile 1) per il personale scolastico,
mentre l'accesso Sud (Accesso carrabile 2) sara utilizzato esclusivamente
per il personale ed i mezzi del cantiere.

Rischio: Investimento
Provenienza:

- Rischi derivanti dalla presenza di veicoli in movimento.
Precauzioni:

- Dato che la scuola € dotata di due accessi indipendenti, si provvedera a
riservare l'accesso Nord (Accesso carrabile 1) per il personale scolastico,
mentre l'accesso Sud (Accesso carrabile 2) sara utilizzato esclusivamente
per il personale ed i mezzi del cantiere.

Rischio: Elettrici
Provenienza:
- Cavi elettrici di bassa tensione alla quota di circa 8 metri sul piazzale
posteriore della scuola.
Precauzioni:
- Il trasporto di materiali dal/sul lastrico solare verra effettuato a debita
distanza dalle suddette linee aeree.
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Cantiere: Scuola “F. ROMANI” — Via Fonte dell'Olmo, 56 64 026 Roseto degli Abruzzi (TE) Vincoli imposti dalla committenza

I lavori all'interno dei locali scolastici non dovr anno interferire con l'attivita didattica.
Eventuali lavorazioni pericolose, dovranno avvenire in orari pomeridiani.

E' espressamente vietato accumulare notevoli quanti ta di materiali nel medesimo punto, onde evitare di
sovraccaricare le strutture. || materiale da utiliz zare dovra essere uniformemente distribuito nell'ar ea di lavoro.

L'accesso alle aree soggette agli interventi di man  utenzione sara interdetto a tutto il personale estr  aneo alle
attivita di cantiere (popolazione scolastica, visit atori, personale esterno, ...), ove non espressamen te autorizzate.
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Cantiere: Scuola “F. ROMANI” — Via Fonte dell'Olmo, 56 64 026 Roseto degli Abruzzi (TE) Relazione organizzazi one cantiere

RELAZIONE ORGANIZZAZIONE CANTIERE

GESTIONE EMERGENZE

CASSETTA DI MEDICAZIONE

L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, nel luogo indicato nel lay-out di
cantiere, in posizione fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente accessibile una cassetta di primo soccorso il cui
contenuto € indicato allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388.

Il contenuto della cassetta di medicazione dovra essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché
dovra essere prontamente integrato quando necessario.

L'appaltatore dovra provvedere, entro gli stessi termini , a designare un soggetto, opportunamente formato (art. 3, D.M.
15 luglio 2003, n. 388), avente il compito di prestare le misure di primo intervento interno al cantiere e per l'attivazione
degli interventi di pronto soccorso.

GESTIONE EMERGENZA
Il "luogo sicuro" che dovra essere raggiunto nel caso in cui nel cantiere si verifichi un'emergenza é costituito dal piazzale
immediatamente all'esterno della recinzione scolastica.
Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio), una collettivita
(l'intero cantiere).
Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di sostanze liquide
pericolose, i franamenti e smottamenti.
Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al "luogo sicuro” deve essere mantenuto sgombro e fruibile
dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.
E obbligo del datore di lavoro dellimpresa esecutrice dei lavori (I'Appaltatore) provvedere a designare uno o piu soggetti,
opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.
Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;
- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;
- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza,;
- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.
Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o mobili, si fornisce
a titolo esemplificativo, una procedura che potra essere adottata in cantiere nel caso in cui si verifichi un‘emergenza:
dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)
verificare cosa sta accadendo
tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)
mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro")
effettuare una ricognizione dei presenti
avvisare i Vigili del Fuoco
attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto

Nogkrwdr

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o piu lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art.18
comma 1 lett. B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 0 se stesso, salvo nei casi previsti dall'art. 31, comma 6 del decreto medesimo.

| lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 6 ore (durata 4 ore, di cui 2 ore di
esercitazioni pratiche) per le aziende di livello di rischio basso, di 8 ore (durata 8 ore, di cui 3 ore di esercitazioni pratiche)
per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore (durata 16 ore, di cui 4 ore di esercitazioni pratiche) per le aziende di
rischio di livello alto.
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Cantiere: Scuola “F. ROMANI” — Via Fonte dell'Olmo, 56 64 026 Roseto degli Abruzzi (TE) Relazione organizzazi one cantiere

Cantieri temporanei o mobili Livello alto Livello medio Livello basso
Cantieri temporanei o mobili in sotterrano per

la costruzione, manutenzione e riparazione di

gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza

superiore a 50 m X

Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi X

Cantieri temporanei o mobili ove si detengono ed

impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme

libere, esclusi quelli interamente all'aperto X

Altri cantieri temporanei 0 mobili X

Gli addetti al primo soccorso, ai sensi dell'art. 3 del DM n. 388/2003, designati ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. B del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., devono essere formati da specifico corso di formazione, della durata di 14 ore per le aziende
appartenenti al gruppo A, di 12 ore per le aziende appartenenti ai gruppi B e C, salvo gli addetti gia formati alla data di

entrata in vigore del DM n. 388/2003.

Cantieri temporanei o mobili Gruppo A Gruppo B Gruppo C
Lavori in sotterraneo X

Lavori con tre o piu lavoratori non rientranti nel gruppo A X

Lavori con meno di tre lavoratori non rientranti nel gruppo A X
NUMERI UTILI

Numeri utili

SERVIZIO/SOGGETTO TELEFONO

Polizia 113

Carabinieri 112

Comando dei Vigili Urbani 085-8995192

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 115

Pronto soccorso ambulanza 118

Guardia medica 085-8020886

ASL territorialmente competente 0861-4291

ISPESL territorialmente competente
Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente

085-4212024
0861-257204

INAIL territorialmente competente 0861-25721
Acquedotto (segnalazione guasti) 800-064644
Elettricita (segnalazione guasti) 803500

Gas (segnalazione guasti)

Direttore dei lavori

Coordinatore per I'esecuzione

Responsabile della sicurezza cantiere (se previsto)
Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore)

PREVENZIONE INCENDI

329-6471386
329-6471386
329-6471386

Nel cantiere sono previste le possibili fonti d'innesco incendio riportate nella tabella seguente.

FONTI DI PERICOLO INCENDIO S
DEPOSITO BITUME

DEPOSITO GPL (SERBATOIO)

DEPOSITO GPL (BOMBOLE)

DEPOSITO ACETILENE

DEPOSITO OSSIGENO

DEPOSITO VERNICI, SOLVENTI, COLLANT]
DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI (gasolio)
DISTRIBUTORE DI CARBURANTE

DEPOSITO DI LEGNAME

xxxxxxxxx%
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Cantiere: Scuola “F. ROMANI” — Via Fonte dell'Olmo, 56 64 026 Roseto degli Abruzzi (TE) Relazione organizzazi one cantiere

GRUPPO ELETTROGENO X
ALTRI (specificare)

Le misure specifiche da adottare durante le fasi di utilizzo dei materiali e sostanze con pericolo d'incendio sono riportate
nelle procedure di prevenzione delle Fasi Lavorative, riportate successivamente.

In ogni caso, in cantiere si devono custodire, in posizione facilmente raggiungibile e ben visibile, come presidi minimi
antincendio, almeno due estintori a CO, 0 a polvere, di potere estinguente non inferiore a 21 A 89 BC e di tipo approvato
dal ministero dell'Interno.
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Area di intervento
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Layout di cantiere
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Disposizione del campo fotovoltaico
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Zone con manto di impermeabilizzazione da ripristin are
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SCHEDE FASI LAVORATIVE

INDICE DELLE FASI

RIPRESA DI LESIONI SU MURATURA

RISARCITURA DI CALCESTRUZZO AMMALORATO
INTONACO INTERNO A MANO

INTONACO ESTERNO A MANO

TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI A RULLO/PENNELLO
TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE CON GUAINA BITUMOSA
PANNELLI FV SU TETTO PIANO

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

AUTOCESTELLO

FORMAZIONE DI TRACCE E FORI

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA A MANO

IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA INTERNO AGLI EDIFICI

CHIUSURA DI TRACCE E FORI
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Fasi di lavorazione

Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Rischi particolari

RIPRESA DI LESIONI SU MURATURA
Categoria: Consolidamenti e risanamenti

Ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante da eseguire con ricariche
di malta ricca di legante e comunque rispondente, se del caso, alle caratteristiche
di quella originale, compattata entro la lesione e rifinita con il frattazzo, previa
pulizia, scarnitura e preparazione delle pareti lesionate.

Macchine per il sollevamento di persone/autocestello
Utensili elettrici/trapano elettrico miscelatore
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/ponti su cavalletti
Servizio/ponti su ruote (trabattelli)

Consolidamenti e risanamenti/ripresa di lesioni su muratura

Rischio Probabilita Magnitudo
caduta attrezzi dall'alto possibile grave

caduta dall'alto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima

Misure preventive e protettive:

Gli attrezzi manuali devono essere custoditi in apposite custodie in modo da
impedirne la caduta.

Nei lavori eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 da terra, adottare, seguendo lo
sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere
provvisionali.

L'uso delle scale quale posto di lavoro & consentito (art. 5, ¢c. 3, DPR 235/2003)
esclusivamente nel caso di lavori di breve durata e se il rischio & considerato
limitato.

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o nei vani che abbiano profondita
superiore a m. 0.50 e le aperture lasciate nei solai devono essere munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure devono essere convenientemente
sbarrate e coperte in modo da impedire la caduta di persone.

| lucernari e le aperture lasciate nel tetto devono essere circondate da normale
parapetto e da tavola fermapiede oppure coperte con tavolato solidamente fissato
e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio
oppure protette con impalcato sottostante che riduca al minimo l'altezza di caduta
dall'alto.

| carichi movimentati non devono essere mai sospesi sopra le persone e le
operazione di movimentazione orizzontale e verticale dei carichi devono essere
segnalate, in modo da consentire l'allontanamento preventivo delle persone,
interrompendo immediatamente |'operazione qualora permangano lavoratori o terzi
sotto il percorso del carico.

Rischi specifici Rischio Probabilita Magnitudo  Trasm.
allergeni improbabile modesta Si
caduta in piano possibile modesta No
cesoiamento - stritolamento improbabile grave Si
elettrocuzione possibile modesta No
inalazioni polveri probabile modesta Si
incendio improbabile grave Si
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Fasi di lavorazione

Fase interferente

Fase interferente

Rif. legislativi

Adempimenti

Procedure

investimento possibile grave Si
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta No
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile grave No
ribaltamento improbabile gravissima Si
rumore probabile modesta Si
schiacciamento improbabile gravissima Si
schizzi possibile modesta Si
urti, colpi, impatti probabile modesta No
Consolidamenti e risanamenti - risarcitura di calcestruzzo ammalorato

Rischio aggiuntivo Probabilita Magnitudo
caduta di materiali dall'alto possibile grave
inalazioni polveri probabile lieve
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta
rumore possibile modesta
investimento possibile modesta

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro in quanto
non contemporanee e/o non effettuate nei medesimi punti.

Intonaci - intonaco interno a mano

Risc hio aggiuntivo Probabilita Magnitudo
inalazioni polveri possibile modesta
rumore probabile modesta
schizzi possibile modesta
caduta dall'alto possibile gravissima
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima
cesoiamento - stritolamento improbabile grave

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro in quanto
non contemporanee e/o non effettuate nei medesimi punti.

Circolare Ministero del Lavoro 13/82

D.Lgs. 285/92 e s.m.i. Nuovo Codice della strada

D.Lgs. 359/99

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo IV Capo Il
D.P.R. 459/96

D.P.R. 495/92

Norme CEI

UTENSILI D'USO COMUNE

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela

della sicurezza e dei lavoratori.

Prima di iniziare i lavori:

- organizzare l'area di lavoro, gli spazi da adibire a deposito e quelli da
destinare alle attrezzature secondo lo schema previsto nel progetto di

cantiere;

- puntellare le membrature che potrebbero essere interessate dall'intervento;
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- disattivare preventivamente gli impianti dell'opera oggetto dell'intervento;

- assicurarsi, nei lavori eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 da terra, che
siano adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e
ponteggi o idonee opere provvisionali;

- l'uso delle scale quale posto di lavoro pud essere consentito esclusivamente
nel caso di lavori di breve durata e se il rischio & considerato limitato;

- vietare l'uso di ponti su cavalletti e scale all'esterno dell'edificio e dei ponteggi
esterni;

- accertarsi che le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano
profondita superiore a m. 0.50 siano munite di normale parapetto e tavole
fermapiede, oppure siano convenientemente sharrate in modo da impedire la
caduta di persone;

- assicurarsi che la taglierina elettrica sia conforme alle norme, in particolare
che sia correttamente funzionante (accensione e arresto), integra in ogni sua
parte compresi i cavi di alimentazione, regolarmente collegata all'impianto di
messa a terra, dotata di idonee protezioni meccaniche (carter) ed elettriche
(dispositivo contro il riavviamento automatico al ritorno dell'energia elettrica);

- accertarsi che la betoniera sia regolamentare - in particolare dell'esistenza
delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del moto (pulegge, pignone e
corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di
sblocco del volano, dellintegrita dei cavi elettrici, del corretto collegamento
allimpianto di messa a terra, del corretto funzionamento degli interruttori e dei
dispositivi elettrici di accensione e arresto - e stabile durante il funzionamento
(la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal
costruttore e rilevabili nel libretto d'uso);

- verificare lo stato d'usura e l'integrita degli attrezzi di lavoro;

- accertarsi dell'idoneita degli apparecchi di sollevamento dei carchi e delle
imbracature da adottare in relazione alla tipologia dei carichi.

Durante l'esecuzione dei lavori:

- i lavori devono possibilmente iniziare dall'alto e procedere verso il basso,
guesto per evitare il rischio che si verifichi lo svuotamento delle pareti a sacco;

- operare in modo da non realizzare mai grandi aperture (oltre il metro di
larghezza) sul paramento, onde evitare il rischio di crollo della muratura.

- custodire gli attrezzi manuali in apposite custodie in modo da impedirne la
caduta;

- prima dell'uso di additivi valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, operando preliminarmente
una selezione dei prodotti orientandosi verso quelli meno dannosi per la
salute;

- acquisire la relativa scheda tossicologica del prodotto ed applicare le relative
cautele.

Prescrizioni AUTOCESTELLO

Prima dell'utilizzo verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche
aeree che possano interferire con le manovre, controllare i percorsi e le aree di
manovra approntando gli eventuali rafforzamenti. Non sovraccaricare il cestello.
L'area sottostante la zona operativa deve essere opportunamente delimitata.
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire
con le manovre di sollevamento.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore
dell'autocarro da personale a terra.

L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in
conformita alle norme specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.
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Segnaletica

Valutazione rumore

Avvertimento

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono

costruiti, senza 'aggiunta di sovrastrutture (DPR 164/56 art. 52).

Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della

struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi

tavoloni.

L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di

lavoro, € pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni

due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il

piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede

alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovini a distanza superiore a m. 5,00.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e

fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi

4 metri e poggianti, ben accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a

sbhalzo non eccedente i 20 cm o0 comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli

di caduta di persone e cose.

Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto

perimetrale.

E' assolutamente vietato:

- sovrapporli uno sull'altro

- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione
dei montanti.

TRAPANO ELETTRICO MISCELATORE

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima

tensione di sicurezza (<50V) e comungque non collegato all'impianto di terra.

Prima dell'uso del trapano verificare l'integrita e I'isolamento dei cavi e della spina

di alimentazione e la presenza di protezioni contro gli schizzi.

Controllare il regolare fissaggio della punta..

Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

Addetto tagliapiastrelle 86,5 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)

Nome: caduta materiali dall'alto
Posizione:
- In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi.

Nome: carichi sospesi
Posizione:
- Nei pressi dei dispositivi di sollevamento carichi.

Nome: pericolo di caduta
Posizione:
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- In prossimita delle aperture a cielo aperto.
- Nella zona di scavo.

Divieto Nome: vietato passare o sostare
Posizione:
- Nei pressi dei dispositivi di sollevamento carichi.

Prescrizione Nome: protezione dei piedi

Posizione:

- Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

- Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature.
- Quando vi e pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: protezione del cranio

Posizione:

- Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: protezione delle mani

Posizione:

- Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Rischi particolari

Rischi specifici

Fase interferente

RISARCITURA DI CALCESTRUZZO AMMALORATO
Categoria: Consolidamenti e risanamenti

Demolizioni di calcestruzzo ammalorato.

Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/ponti su cavalletti
Servizio/ponti su ruote (trabattelli)

consolidamenti e risanamenti/risarcitura di calcestruzzo ammalorato

Rischio Probabilita Magnitudo
caduta dall'alto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto possibile grave
elettrocuzione possibile grave
inalazioni polveri probabile lieve

Misure preventive e protettive:

Il personale deve indossare cintura di sicurezza con fune di trattenuta quando le
condizioni di lavoro lo richiedono.

Predisporre impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per
lavori eseguiti ad altezza superiore ai m 2,0 ed accertarsi delle condizioni e della
sua regolarita alle norme.

Eventualmente si devono predisporre le mezzepontate (impalcati intermedi).
Procedere dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere
per evitare eccessiva produzione di polveri.

Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e
sbarramenti e l'accesso all'area d'intervento ai non addetti ai lavori.

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.

| lavoratori non devono rimanere sotto il raggio d'azione degli apparecchi di
sollevamento durante il tiro. L'area sottostante agli eventuali argani deve essere
inaccessibile ai non addetti ai lavori.

Le attrezzature elettriche da utilizzare devono essere leggere e poco ingombranti e
quelle elettriche portatili devono essere a doppio isolamento. E controindicato dalle
norme CEl il collegamento all'impianto di terra.

| cavi dell'alimentazione elettrica devono essere integri e le linee sono predisposte
in modo che esse non possano essere danneggiate meccanicamente durante
l'esecuzione dei lavori e si devono utilizzare prolunghe a norma e collegarli
correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.

Rischio Probabilita Magnitudo  Trasm.
cesoiamento - stritolamento improbabile grave No
investimento possibile modesta Si
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta No
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta Si
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta No
rumore possibile modesta Si
scivolamenti e cadute possibile modesta No
urti, colpi, impatti probabile modesta No
vibrazione possibile modesta No

Consolidamenti e risanamenti - ripresa di lesioni su muratura
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Rischio aggiuntivo Probabilita Magnitudo
allergeni improbabile modesta
caduta attrezzi dall'alto possibile grave
caduta dall'alto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima
cesoiamento - stritolamento improbabile grave
inalazioni polveri probabile modesta
incendio improbabile grave
investimento possibile grave
ribaltamento improbabile gravissima
schiacciamento improbabile gravissima
rumore probabile modesta
schizzi possibile modesta

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro in quanto
non contemporanee e/o non effettuate nei medesimi punti.

Rif. legislativi Circolare Ministeriale 31/07/81

D.Lgs. 285/92 e s.m.i. Nuovo Codice della strada
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo IV Capo Il

D.P.R. 459/96

Legge 186/68

Norma CEI 17-13/4

Norma CEI 23-12

Norma CEI 64-8

Procedure Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.

Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e
sbarramenti nella zona sottostante le demolizioni.

E vietato lavorare a distanza inferiore alla distanza di sicurezza dalle stesse linee
aeree, anche se a bassa tensione.

Allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per
lavori eseguiti ad altezza superiore a metri 2,0.

E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio.
Eventualmente predisporre le mezzepontate (impalcati intermedi).

Si procedera dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da
rimuovere.

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon
funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza
d'adoperare.

Gli utensili elettrici portatili sono a doppio isolamento ed & controindicato dalle
norme CEl il collegamento all'impianto di terra.

Verificare lintegrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in
modo da non poter essere danneggiati meccanicamente durante I'esecuzione dei
lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di cantiere
protetto da interruttore magnetotermico.

| compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la
pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente |l
lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di esercizio.
L'allontanamento dei materiali deve essere curato al fine di evitare pericolosi
accatastamenti su strutture interne.

| materiali rimossi devono essere depositati in idonei contenitori e calati in basso.

E vietato l'uso di forche o piattaforme semplici.

Utilizzare funi in regolare stato di conservazioni (annotazione trimestrale sul libretto
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dell'apparecchio) e ganci con sistema di chiusura a norma.

L'area sottostante agli argani deve essere inaccessibile ai non addetti ai lavori.

| lavoratori non devono rimanere sotto il raggio d'azione degli apparecchi di
sollevamento durante il tiro.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile
sostituirla con attrezzature meccaniche, devono essere adottate misure
organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
che comporta la movimentazione.

Attenersi alle precauzioni riportate sulle schede tecniche dei prodotti utilizzati
(protettivi del ferro, aggrappanti, malte premiscelate, additivi di malte).

| lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera
di protezione degli occhi e indossare cintura di sicurezza con fune di trattenuta
guando le condizioni di lavoro lo richiedono.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla
valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni UTENSILI D'USO COMUNE

Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute

istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono

costruiti, senza I'aggiunta di sovrastrutture (DPR 164/56 art. 52).

Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della

struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi

tavoloni.

L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di

lavoro, & pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni

due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il

piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede

alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi

4 metri e poggianti, ben accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a

sbhalzo non eccedente i 20 cm o0 comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli

di caduta di persone e cose.

Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto

perimetrale.

E' assolutamente vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione
dei montanti.

Verificare preventivamente la capacita portante della base d'appoggio,

eventualmente disporre elementi ripartitori del carico.

Stazionare l'autopiattaforma in posizione orizzontale e su un suolo non cedevole,

rispettando le distanze di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a

conduttori nudi.

Verificare il funzionamento di tutti gli organi di comando.

Attenersi alle indicazioni fornite dal produttore nel libretto d'uso.

In particolare:

- il personale preposto all'utilizzo dell'autocestello deve essere appositamente
istruito ed autorizzato all'uso specifico;

- le manovre devono essere eseguire solo ed esclusivamente dall'operatore a
bordo del cestello con i comandi relativi, 'uso dei comandi a terra deve essere
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Segnaletica

Valutazione rumore

Prescrizione

effettuato solo in casi di guasto di quelli di bordo;

- vietare l'appoggio del braccio dell'autocestello a strutture qualsiasi, sia fisse
che mobili;

- vietare di salire sul cestello gia sviluppato o discenderne se il cestello non € in
posizione di riposo;

- rispettare la portata indicata per il cestello, & vietato I'accesso nel cestello a
due persone, se non espressamente previsto dal costruttore;

- vietare o sospendere I'utilizzo I'autocestello in caso di forte vento;

- vietare l'uso del braccio dell'autocestello per sollevare carichi, se cid non &
espressamente previsto, - non sottoporlo a sforzi orizzontali;

- vietare lo spostamento dell'automezzo con il cestello non in posizione di
riposo o con l'operatore a bordo.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza

antisdrucciolevoli, guanti.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione

del rischio rumore.

Verificare preventivamente la capacita portante della base d'appoggio,

eventualmente disporre elementi ripartitori del carico.

Stazionare l'autopiattaforma in posizione orizzontale e su un suolo non cedevole,

rispettando le distanze di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a

conduttori nudi.

Verificare il funzionamento di tutti gli organi di comando.

Attenersi alle indicazioni fornite dal produttore nel libretto d'uso.

In particolare:

- il personale preposto all'utilizzo dell'autocestello deve essere appositamente
istruito ed autorizzato all'uso specifico;

- le manovre devono essere eseguire solo ed esclusivamente dall'operatore a
bordo del cestello con i comandi relativi, 'uso dei comandi a terra deve essere
effettuato solo in casi di guasto di quelli di bordo;

- vietare l'appoggio del braccio dell'autocestello a strutture qualsiasi, sia fisse
che mobili;

- vietare di salire sul cestello gia sviluppato o discenderne se il cestello non € in
posizione di riposo;

- rispettare la portata indicata per il cestello, & vietato I'accesso nel cestello a
due persone, se non espressamente previsto dal costruttore;

- vietare o sospendere I'utilizzo I'autocestello in caso di forte vento;

- vietare l'uso del braccio dell'autocestello per sollevare carichi, se cio non &
espressamente previsto, - non sottoporlo a sforzi orizzontali;

- vietare lo spostamento dell'automezzo con il cestello non in posizione di
riposo o con l'operatore a bordo.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza

antisdrucciolevoli, guanti.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione

del rischio rumore.

Generico 83,4 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

Nome: protezione degli occhi
Posizione:
- Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome: protezione dei piedi

Posizione:

Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
- Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio

Posizione:

Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
- Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione:
- Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Rischi particolari

INTONACO INTERNO A MANO
Categoria: Intonaci

Realizzazione di intonaci interni eseguiti a mano.

Utensili elettrici/trapano elettrico miscelatore
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/ponti su cavalletti
Servizio/ponti su ruote

intonaci/intonaci interni a mano

Rischio Probabilita Magnitudo
caduta dall'alto possibile gravissima
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima

Misure preventive e protettive:

Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello
opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi
fissi e resistenti.

Gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati
verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede.

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o nei vani che abbiano profondita
superiore a m. 0.50 e le aperture lasciate nei solai devono essere munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure devono essere convenientemente
sbarrate e coperte in modo da impedire la caduta di persone.

Se largano a cavalletto € montato su impalcato adottare tutte le misure di
prevenzione previste.

La stabilita della betoniera deve essere accertata e deve essere presente un solido
impalcato a protezione del posto di lavoro.

Per il passaggio della benna o del secchione qualora venga lasciato un varco, in
corrispondenza di esso, applicare (sul lato interno) un fermapiede alto non meno di
cm 30.

Prima della posa in opera dellimpermeabilizzazione disporre ordinatamente il
materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano di lavoro senza
provocarne l'ingombro.

Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non
inferiore a cm 5 che poggiano su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati
in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.

Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra utilizzare trabattelli o
ponti su cavalletti regolamentari.

Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale
all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20,
da servire per appoggio riparo del lavoratore.

Nell'uso dell'argano a bandiera adottare tutte le misure di prevenzione.

Durante il calo I'operatore dell'apparecchio di sollevamento non deve passare con i
carichi sospesi sopra le persone o aree di lavoro e deve segnalare
preventivamente ogni operazione di movimentazione verticale dei carichi, in modo
da consentire I'allontanamento delle persone.

In presenza di lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore deve
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento.
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Rischi specifici Rischio Probabilita Magnitudo  Trasm.
caduta in piano improbabile lieve No
cesoiamento - stritolamento improbabile grave Si
contatti con organi in moto probabile grave No
dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche improbabile lieve No
elettrocuzione possibile modesta No
inalazioni polveri possibile modesta Si
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta No
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile grave No
rumore probabile modesta Si
schiacciamento (ribaltamento della betoniera) improbabile grave No
schizzi possibile modesta Si
urti, colpi, impatti possibile modesta No

Fase interferente Consolidamenti e risanamenti - ripresa di lesioni su muratura

Rischio aggiuntivo Probabilita Magnitudo
allergeni improbabile modesta
caduta attrezzi dall'alto possibile grave
caduta dall'alto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima
cesoiamento - stritolamento improbabile grave
inalazioni polveri probabile modesta
incendio improbabile grave
investimento possibile grave
ribaltamento improbabile gravissima
schiacciamento improbabile gravissima
rumore probabile modesta
schizzi possibile modesta

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro in quanto
non contemporanee e/o non effettuate nei medesimi punti.

Fase interferente Consolidamenti e risanamenti - risarcitura di calcestruzzo ammalorato
Rischio aggiuntivo Probabilita Magnitudo
caduta di materiali dall'alto possibile grave
inalazioni polveri probabile lieve
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta
rumore possibile modesta
investimento possibile modesta

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro in quanto
non contemporanee e/o non effettuate nei medesimi punti.

Rif. legislativi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
D.P.R. 459/96
Norme CEl

Procedure Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del funzionamento
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Assicurarsi che siano in opera le corrette protezioni dei vani prospicienti il vuoto (di
altezza superiore a 50 cm) e delle aperture nei solai.

Accertarsi della stabilita della betoniera (la betoniera deve essere montata secondo
le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto d'uso).
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Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.

E vietato passare con i carichi sospesi sopra le persone; segnalare ogni
operazione per consentire ['allontanamento delle persone interrompere
l'operazione fino al loro allontanamento. Il carico dovra essere portato su idonei
piani di sbarco del materiale.

Prima dell'esecuzione della intonacatura disporre ordinatamente il materiale e le
attrezzature strettamente necessarie sul piano dellimpalcato senza provocarne
l'ingombro. Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i
successivi spostamenti con sicurezza.

Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra utilizzare trabattelli
regolamentari.

Nei lavori fino a 2 metri di altezza da terra possono essere adoperati ponti su
cavalletti regolamentari.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile
sostituirla con attrezzature meccaniche, devono essere adottate misure
organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
che comporta la movimentazione.

| lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco e occhiali.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione
del rischio rumore.

Prescrizioni PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi

4 metri e poggianti, ben accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a

sbalzo non eccedente i 20 cm o0 comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli

di caduta di persone e cose.

Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto

perimetrale.

E' assolutamente vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione
dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono

costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture (DPR 164/56 art. 52).

Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della

struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi

tavoloni.

L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di

lavoro, € pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni

due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il

piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede

alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e

fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

TRAPANO ELETTRICO MISCELATORE

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima

tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegato all'impianto di terra.

Prima dell'uso del trapano verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina

di alimentazione e la presenza di protezioni contro gli schizzi.

Controllare il regolare fissaggio della punta..

Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.
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Fasi di lavorazione

Segnaletica

Valutazione rumore

Prescrizione

Generico 77,6 db(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)

Nome: protezione dei piedi
Posizione:

- Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

- Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione:

- Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

- Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione:

- Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

- Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Rischi particolari

Rischi specifici

INTONACO ESTERNO A MANO
Categoria: Intonaci

Realizzazione di intonaci esterni a mano.

Utensili elettrici/trapano elettrico miscelatore
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/ponti su cavalletti
Servizio/ponti su ruote (trabattelli)

intonaci/intonaci esterni a mano

Rischio Probabilita Magnitudo
caduta dall'alto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto molto probabile gravissima

Misure preventive e protettive:

Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello
opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi
stabili e resistenti.

Per il passaggio della benna o del secchione qualora venga lasciato un varco, in
corrispondenza di esso, applicare (sul lato interno) un fermapiede alto non meno di
cm 30.

Gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati
verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede.

Se largano a cavalletto € montato su impalcato adottare tutte le misure di
prevenzione previste.

Usare ponteggi di facciata regolamentari.

Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra utilizzare trabattelli o
ponti su cavalletti regolamentari.

Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale
all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20,
da servire per appoggio riparo del lavoratore.

Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non
inferiore a cm 5 che poggiano su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati
in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.

Prima della posa in opera dell'impermeabilizzazione disporre ordinatamente |l
materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano di lavoro senza
provocarne l'ingombro.

In presenza di lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore deve
interrompere I'operazione fino al loro allontanamento.

Durante il calo I'operatore dell'apparecchio di sollevamento non deve passare con i
carichi sospesi sopra le persone o aree di lavoro e deve segnalare
preventivamente ogni operazione di movimentazione verticale dei carichi, in modo
da consentire l'allontanamento delle persone.

Rischio Probabilita Magnitudo  Trasm.
caduta in piano possibile modesta No
contatti con organi in moto probabile grave No
dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche improbabile lieve No
elettrocuzione possibile modesta No
inalazioni polveri probabile modesta Si
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movimentazione manuale dei carichi probabile modesta No
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile grave No
rumore probabile modesta Si
schiacciamento (ribaltamento della betoniera) improbabile grave No
schizzi possibile modesta Si
urti, colpi, impatti possibile modesta No

Rif. legislativi D.Lgs. 355/99

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo IV Capo Il
D.P.R. 459/96

Norme CEl

Procedure Il dirigente di cantiere e i preposti devono accertarsi del funzionamento delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare.

Accertare la stabilita della betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le
indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto d'uso).

E vietato passare con i carichi sospesi sopra le persone; segnalare l'operazione
per consentire l'allontanamento delle persone e interrompere l'operazione fino al
loro allontanamento. Il carico dovra essere portato su idonei piani di sbarco del
materiale.

Disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul
piano dell'impalcato senza provocarne lingombro. Valutare prima dell'inizio dei
lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi spostamenti con sicurezza.
Per lavori eseqguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate,
seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee
opere provvisionali o precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e
cose.

E vietato l'uso di ponti su cavalletti all'esterno dell'edificio.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile
sostituirla con attrezzature meccaniche, devono essere adottate misure
organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
che comporta la movimentazione.

| lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco e occhiali.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione
del rischio rumore.

Prescrizioni UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute

istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi

4 metri e poggianti, ben accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a

sbhalzo non eccedente i 20 cm o0 comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli

di caduta di persone e cose.

Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto

perimetrale.

E' assolutamente vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione
dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono

costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture (DPR 164/56 art. 52).
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Segnaletica

Valutazione rumore

Divieto

Prescrizione

Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della
struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi
tavoloni.

L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di
lavoro, € pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni
due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il
piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede
alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.
TRAPANO ELETTRICO MISCELATORE

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima
tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegato all'impianto di terra.

Prima dell'uso del trapano verificare l'integrita e I'isolamento dei cavi e della spina
di alimentazione e la presenza di protezioni contro gli schizzi.

Controllare il regolare fissaggio della punta..

Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

Generico 77,6 db(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)

Nome: vietato I'accesso
Posizione:
- In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.

Nome: vietato passare o sostare
Posizione:
- Nei pressi degli apparecchi di sollevamento.

Nome: protezione dei piedi

Posizione:

- Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
- Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio

Posizione:

- Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
- Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani

Posizione:

- Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
- Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Sostanze

Opere provvisionali

Altri

Rischi particolari

TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI A RULLO/PENNELLO
Categoria: Finiture interne

Tinteggiatura di pareti e soffitti a rullo o a pennello.

Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Solventi/acqua ragia

Servizio/ponti su cavalletti
Servizio/ponti su ruote
Servizio/scale doppie

finiture interne/tinteggiatura di pareti e soffitto a rullo/pennell

Rischio Probabilita Magnitudo
caduta dall'alto probabile grave
inalazioni vapori probabile grave
incendio possibile grave
tossico (irrita pelle ed occhi, i vapori creano stato possibile modesta

confusionale)

Misure preventive e protettive:

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o nei vani che abbiano profondita
superiore a m. 0.50 e le aperture lasciate nei solai devono essere munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure devono essere convenientemente
sbarrate e coperte in modo da impedire la caduta di persone.

| trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire
utilizzati.

Le scale a mano o doppie devono essere regolamentari e vengono utilizzate per
altezze inferiori a due metri e solo dall'interno dell'edificio.

Quando il lavoro & svolto ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli
regolamentari o ponti su cavalletti regolamentari dotati di parapetto su tutti i lati.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un
lato del parapetto, qualora esso sia costituito da una barriera mobile non
asportabile, va aperto soltanto per il tempo necessario al passaggio. Vietare lo
spostamento del trabattello con persone o materiale su di esso o su superfici non
solide e non regolari.

Vietare di eccedere nell'uso dei solventi in ambienti chiusi. Nei locali dove vengono
effettuati travasi e miscelazioni di vernici e solventi predisporre idonei mezzi di
estinzione incendi e cartelli richiamanti i principali obblighi, pericoli e cautele. I
prodotto deve essere stoccato in luogo aerato, esente da qualsiasi sorgente
d'innesco, in un luogo con idonea segnaletica di sicurezza esterna ed interna
(divieti ed estratto norme di miscelazione e comunque d'uso del prodotto).

Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze infiammabili ed altri rifiuti pericolosi devono
essere raccolti in appositi contenitori antincendio.

Nella zona di lavoro non ci devono essere potenziali sorgenti d'innesco d'incendio.
Se il prodotto e in miscela solvente, vietare di fumare o di utilizzare fiamme libere.
L'ambiente di lavoro, specie se si usano collanti, deve essere sempre
adeguatamente ventilato. Prima delluso della pittura e dei relativi solventi
consultare le relative schede tossicologiche della ditta produttrice ed applicarne le
precauzioni indicate. Spiegare che si deve evitare in ogni caso il contatto con le
mani e soprattutto degli occhi (delle mucose).
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Rischi specifici

Rif. legislativi

Adempimenti

Procedure

Rischio Probabilita Magnitudo  Trasm.
caduta di materiali dall'alto possibile modesta Si
cesoiamento - stritolamento improbabile modesta No
esplosione improbabile gravissima Si
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta No
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve No
urti, colpi, impatti improbabile lieve Si
urti, colpi, impatti possibile lieve No

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Allegato IV
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo IV
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo V
D.P.R. 459/96

Consultare preventivamente la scheda tecnica del prodotto

Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,0 utilizzare trabattelli regolamentari.
Per lavori svolti ad altezza inferiore a metri 2,0 possono essere adoperati ponti su
cavalletti regolamentari.

E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

Usare scale a mano o doppie regolamentari per altezze inferiori a due metri e solo
dall'interno dell'edificio (fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai
montanti e con le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare
i 5 metri di altezza; verificare I'efficienza del dispositivo che limita I'apertura della
scala).

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a
m. 0.50 devono essere munite di parapetto e tavole fermapiede oppure sbarrate
per impedire la caduta di persone.

Consultare la relativa scheda tossicologica della pittura e dei relativi solventi della
ditta produttrice ed applicarne le precauzioni indicate.

Se il prodotto € in miscela solvente, & vietato fumare o utilizzare fiamme libere.
Ventilare abbondantemente I'ambiente di lavoro.

Accertarsi dell'assenza di sorgenti d'innesco d'incendio.

Non stoccare quantita superiori all'uso necessarie per la giornata.

Non eccedere nell'uso dei solventi in ambienti chiusi.

Depositare il prodotto in luogo aerato, esente da qualsiasi sorgente d'innesco,
apporre idonea segnaletica di sicurezza esterna ed interna (divieti ed estratto
norme di miscelazione e comunque d'uso del prodotto).

Nei locali dove vengono effettuati travasi e miscelazioni di vernici e solventi devono
essere predisposti idonei mezzi di estinzione incendi e cartelli richiamanti i
principali obblighi, pericoli e cautele.

In caso di spandimento di vernici e solventi, questi devono essere prontamente
eliminati medianti sostanze assorbenti e neutralizzanti.

E vietato il contatto con le mani e soprattutto degli occhi (delle mucose).

| recipienti contenenti vernici e solventi devono essere riempiti non oltre il 90%
della loro capacita e devono recare sempre l'indicazione del contenuto.

| contenitori vuoti devono essere chiusi ermeticamente con i loro coperchi.

Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze infiammabili ed altri rifiuti pericolosi devono
essere raccolti in appositi contenitori antincendio.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile
sostituirla con attrezzature meccaniche, devono essere adottate misure
organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
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che comporta la movimentazione.

| lavoratori devono indossare guanti, stivali in gomma, indumenti protettivi (tute),
mascherina con filtri specifici (consultare scheda tecnica del prodotto).

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione
del rischio rumore.

Prescrizioni UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute

istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi

4 metri e poggianti, ben accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a

sbhalzo non eccedente i 20 cm o0 comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli

di caduta di persone e cose.

Se superano l'altezza di m.2,00 vanno dotati di parapetto perimetrale.

E'vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione
dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di

sovrastrutture (DPR 164/56 art. 52).

Accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e ripartire il carico del

ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.

L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di

lavoro, & pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni

due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il

piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede

alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

PRODOTTO

Durante l'uso del solvente garantire una buona ventilazione e vietare l'uso di

fiamme libere o fumare. Utilizzare guanti ed occhiali.

Tenere in contenitori sigillati all'asciutto e lontano da fonti di calore

SCALE DOPPIE

L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro € consentito per brevi periodo di

tempo e in presenza di rischio modesto.

Le scale doppie non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere

provviste di catene od altro dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite

stabilito.

Per garantire la stabilita della posizione di lavoro € opportuna che la scala termini

con una piattaforma e con i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.

Occorre controllare sempre prima dell'utilizzo che i dispositivi di trattenuta dei

montanti siano efficienti ed in tiro.

Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non

superi 100 Kg di peso.

Non si deve saltare a terra dalla scala.

Per i lavori da eseguirsi sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i

piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti, senza spostarsi

eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima

dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta

antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od

apparecchiature elettriche.
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Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne
la caduta ed avere la mani libere.

Valutazione rumore Generico 77,6 dB(A)

Segnaletica

Divieto Nome: vietato fumare

Posizione:

- Nei luoghi ove & esposto & espressamente vietato fumare per motivi igienici o
per prevenire gli incendi.

Nome: vietato l'accesso
Posizione:
- In prossimita degli accessi all'area dei lavori

Prescrizione Nome: indumenti protettivi
Posizione:
- Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione dei piedi
Posizione:
- Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione:
- Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Sostanze

Opere provvisionali

Altri

Rischi particolari

Rischi specifici

TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE
Categoria: Finiture esterne

Tinteggiatura di pareti esterne.

Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Solventi/acqua ragia

Servizio/ponti su cavalletti
Servizio/ponti su ruote (trabattelli)
Servizio/scale doppie

finiture esterne/tinteggiatura pareti esterne

Rischio Probabilita Magnitudo
caduta dall'alto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto probabile grave
dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche possibile modesta
inalazioni polveri, fibre, gas, vapori molto probabile grave
incendio possibile grave

Misure preventive e protettive:

La zona sottostante i lavori deve essere interdetta e i passaggi obbligatori devono
essere protetti.

Prima dell'uso della pittura e dei relativi solventi consultare le relative schede
tossicologiche della ditta produttrice ed applicarne le precauzioni indicate.
L'ambiente di lavoro, specie se si usano collanti, deve essere sempre
adeguatamente ventilato. Spiegare che si deve evitare in ogni caso il contatto con
le mani e soprattutto degli occhi (delle mucose).

Vietare di eccedere nell'uso dei solventi in ambienti chiusi.

Se il prodotto € in miscela solvente, vietare di fumare o di utilizzare fiamme libere.
Nella zona di lavoro non ci devono essere potenziali sorgenti d'innesco d'incendio.
Il prodotto deve essere stoccato in luogo aerato, esente da qualsiasi sorgente
d'innesco, in un luogo con idonea segnaletica di sicurezza esterna ed interna
(divieti ed estratto norme di miscelazione e comunque d'uso del prodotto).

Nei locali dove vengono effettuati travasi e miscelazioni di vernici e solventi
predisporre idonei mezzi di estinzione incendi e cartelli richiamanti i principali
obblighi, pericoli e cautele.

Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze infiammabili ed altri rifiuti pericolosi devono
essere raccolti in appositi contenitori antincendio.

Rischio Probabilita Magnitudo  Trasm.
caduta in piano possibile modesta No
cesoiamento - stritolamento improbabile modesta No
esplosione improbabile gravissima Si
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta No
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve No
rumore possibile modesta Si
tossico (irrita pelle ed occhi, i vapori creano stato possibile modesta No
cinfusionale)

urti, colpi, impatti improbabile lieve Si
urti, colpi, impatti possibile lieve No
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Rif. legislativi Circolare Ministero del Lavoro 13/82
D.Lgs. 359/99

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo IV Capo Il
D.M. 20/11/68

D.P.R. 459/96

Procedure Per lavori ad altezza superiore a metri 2,0 allestire ponteggi o altre idonee opere
provvisionali.

Procedere all'accertamento della regolarita dell'opera provvisionale adoperata e
della presenza delle prescritte protezioni verso il vuoto.

Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza allo
stesso modo del primo.

L'altezza dei montanti deve sporgere oltre l'ultimo impalcato o piano di gronda di
una misura adeguata atta ad impedire la caduta dall'alto del lavoratore.

E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti del ponteggio o
predisporre le mezzepontate (impalcati intermedi).

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.

Proteggere con teli le aree che potrebbero essere interessate dal getto e dagli
schizzi di acqua e particelle.

E vietato sovraccaricare gli impalcati.

E vietato ingombrare gli impalcati di servizio.

Per la pittura e solventi consultare le relative schede tossicologiche da acquisire
dalla ditta produttrice ed applicarne le precauzioni indicate.

Se il prodotto e in miscela solvente, € vietato fumare o utilizzare fiamme libere.
Accertare I'assenza di potenziali sorgenti d'innesco d'incendio.

Non stoccare quantita superiori all'uso strettamente necessarie per la giornata.

Non eccedere nell'uso dei solventi in ambienti chiusi.

Depositare il prodotto in luogo aerato, esente da qualsiasi sorgente d'innesco,
apporre idonea segnaletica di sicurezza esterna ed interna (divieti ed estratto
norme di miscelazione e comunque d'uso del prodotto).

Nei locali dove vengono effettuati travasi e miscelazioni di vernici e solventi
predisporre idonei mezzi di estinzione incendi e cartelli richiamanti i principali
obblighi, pericoli e cautele.

In caso di spandimento di vernici e solventi, questi devono essere prontamente
eliminati medianti sostanze assorbenti e neutralizzanti.

Evitare in ogni caso il contatto con le mani e soprattutto degli occhi (delle mucose).
| recipienti contenenti vernici e solventi devono essere riempiti non oltre il 90%
della loro capacita e devono recare sempre l'indicazione del contenuto.

| contenitori vuoti devono essere chiusi ermeticamente con i loro coperchi.

Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze infiammabili ed altri rifiuti pericolosi devono
essere raccolti in appositi contenitori antincendio.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile
sostituirla con attrezzature meccaniche, devono essere adottate misure
organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
che comporta la movimentazione.

| lavoratori devono indossare guanti, stivali in gomma, indumenti protettivi (tute),
mascherina con filtri specifici (consultare scheda tecnica del prodotto).

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione
del rischio rumore.

Prescrizioni UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi.
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PRODOTTO

Per il solvente garantire una buona ventilazione.

E'vietare I'uso di fiamme libere o fumare. Utilizzare guanti ed occhiali.

Tenere in contenitori sigillati all'asciutto e lontano da fonti di calore

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono

costruiti, senza I'aggiunta di sovrastrutture (DPR 164/56 art. 52).

Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della

struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi

tavoloni.

L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di

lavoro, € pari a m 15,00.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni

due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il

piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede

alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

SCALE DOPPIE

L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro € consentito per brevi periodo di

tempo e in presenza di rischio modesto.

Le scale doppie non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere

provviste di catene od altro dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite

stabilito.

Per garantire la stabilita della posizione di lavoro e opportuna che la scala termini

con una piattaforma e con i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.

Occorre controllare sempre prima dell'utilizzo che i dispositivi di trattenuta dei

montanti siano efficienti ed in tiro.

Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non

superi 100 Kg di peso.

Non si deve saltare a terra dalla scala.

Per i lavori da eseguirsi sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i

piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti, senza spostarsi

eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima

dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta

antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od

apparecchiature elettriche.

Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne

la caduta ed avere la mani libere.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi

4 metri e poggianti, ben accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a

sbhalzo non eccedente i 20 cm o0 comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli

di caduta di persone e cose.

Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto

perimetrale.

E' assolutamente vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione
dei montanti.

Valutazione rumore Generico 77,6 dB(A)
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Segnaletica

Avvertimento

Divieto

Prescrizione

Nome: caduta materiali dall'alto

Posizione:

- Nei pressi dei dispositivi di sollevamento carichi
- Sotto le zone interessate da lavori in quota

Nome: vietato fumare
Posizione:

- Nei pressi dell'area d'intervento e di deposito e manipolazione solventi

Nome: vietato l'ingresso
Posizione:
- In prossimita degli accessi all'area dei lavori

Nome: vietato passare o sostare

Posizione:

- Nei pressi dei dispositivi di sollevamento carichi
- Sotto le zone interessate da lavori in quota

Nome: indumenti protettivi
Posizione:

- Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione dei piedi
Posizione:
- Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione:
- Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione:
- Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Altri

Rischi particolari

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE CON GUAINA BITUMOSA
Categoria: Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di coperture con guaina bituminosa posata a caldo.

Utensili elettrici/cannello per guaina
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

impermeabilizzazioni/impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa

Rischio Probabilita Magnitudo
caduta dall'alto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto probabile grave
esplosione improbabile gravissima
inalzione fumi, vapori molto probabile grave
incendio improbabile grave

Misure preventive e protettive:

Il carico deve essere posato su parti sicuramente resistenti della copertura.

Prima di procedere alla esecuzione di lavori sui tetti e coperture varie accertare la
loro resistenza in relazione al peso degli operai previsti e dei materiali da utilizzare
ed eventualmente disporre tavole ripartitrici dei carichi e sottopalchi per la
riduzione dell'altezza di caduta.

Prima di procedere all'esecuzione di lavori sui tetti e sulle coperture accertare la
predisposizione lungo lintero perimetro prospiciente il vuoto di parapetti
regolamentari (alti almeno 1 metro) o di ponteggi che sporgano oltre l'ultimo
impalcato o piano di gronda di una misura adeguata atta ad impedire la caduta
dall'alto del lavoratore.

Prima della posa in opera dellimpermeabilizzazione disporre ordinatamente il
materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano di lavoro senza
provocarne l'ingombro.

Prima dell'inizio dei lavori valutare gli spazi di lavoro e gli ostacoli che possono
impedire i liberi movimenti durante I'esecuzione dei lavori.

Prima di procedere all'esecuzione di lavori sui tetti e sulle coperture accertare
I'accessibilita alla quota di lavoro.

Durante il sollevamento e il trasporto dei materiali 'operatore non deve passare
con i carichi sospesi sopra le persone.

Ogni operazione di movimentazione orizzontale e verticale dei carichi deve essere
segnalata, in modo da consentire I'allontanamento delle persone.

In presenza di lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore deve
interrompere I'operazione fino al loro allontanamento.

Nel caso in cui non sia possibile la realizzazione di uno degli apprestamenti
precedentemente indicati, € necessario che gli operatori siano dotati e facciano
uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle, collegata a fune di trattenuta
vincolata a parti stabili esistenti o da realizzare allo scopo.

Le bombole devono essere conservate lontano dalle fiamme o dalle fonti di calore,
tenute ben vincolate in posizione verticale e durante il trasporto non devono essere
mai trascinate o svuotate completamente.

Durante l'uso, la bombola deve essere tenuta nei pressi del posto di lavoro ma
sufficientemente distante dalla fiamma libera e da altre fonti di calore.

Durante il trasporto vietare il trascinamento delle bombole e non svuotarle
completamente.

Gli ambienti contigui o sottostanti devono essere ventilati abbondantemente.

Le caldaie devono essere sistemate lontano da materiali combustibili, in posizione
stabile e riparate dal vento.
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Rischi specifici Rischio Probabilita Magnitudo  Trasm.
caduta in piano possibile modesta No
dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche improbabile lieve No
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta No
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta No
rumore possibile modesta Si
urti, colpi, impatti possibile modesta No
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera possibile grave No

Rif. legislativi Circolare Ministeriale 31/07/81
Circolare Ministero del Lavoro 13/82
D.Lgs. 359/99

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

D.M. 20/11/68

D.P.R. 459/96

Procedure Accertarsi:

- dell'accessibilita alla quota di lavoro;

- della resistenza della struttura, in relazione al peso degli operai e dei materiali
da utilizzare;

- della predisposizione lungo l'intero perimetro prospiciente i vuoto di parapetti
regolamentari (alti almeno 1 metro) o di ponteggi dove l'altezza dei montanti
deve sporgere oltre l'ultimo impalcato o piano di gronda di una misura
adeguata atta ad impedire la caduta dall'alto del lavoratore;

- che le parti fragili della copertura (lucernari e simil) siano circondate da
regolare parapetto o sia predisposto un impalcato sottostante,
sufficientemente ampio e robusto, posto il piu vicino ad esso e, comunque,
alla distanza non maggiore a 2 metri.

Nel caso in cui non sia possibile la realizzazione di uno degli apprestamenti

precedentemente indicati, € necessario che gli operatori siano dotati e facciano

uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle, collegata a fune di trattenuta
vincolata a parti stabili esistenti o da realizzare allo scopo.

Consultare preventivamente le schede di sicurezza dei prodotti da impiegare ed

attenersi alle precauzioni in esse riportate.

Tra l'applicazione del primer e della guaina deve intercorrere almeno un giorno per

consentire la totale evaporazione dei solventi.

La caldaia per la fusione del bitume deve essere dotata di regolazione automatica

di temperature e sistemata lontano da materiali combustibili e in posizione stabile,

riparate dal vento.

Conservare le bombole lontano dalle fiamme o fonti di calore, tenerle ben vincolate

in posizione verticale. Durante il trasporto non trascinarle e non svuotarle

completamente.

Prima della posa in opera dell'impermeabilizzazione disporre ordinatamente |l

materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano di lavoro senza

provocarne l'ingombro.

Valutare gli spazi di lavoro e gli ostacoli che possono impedire i liberi movimenti

durante I'esecuzione dei lavori.

E vietato durante il sollevamento e il trasporto dei materiali passare con i carichi

sospesi sopra le persone.

Segnalare le operazioni di movimentazione orizzontale e verticale dei carichi per

consentire l'allontanamento delle persone.

Interrompere l'operazione se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del

carico fino al loro allontanamento.

Il carico dovra essere posato su parti sicuramente resistenti della copertura.

Prima dell'uso del cannello per guaina, verificare l'integrita dei tubi in gomma e le

connessioni tra cannello e bombola; verificare la funzionalitd del riduttore di
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Prescrizioni

Valutazione rumore

Segnaletica

Avvertimento

Divieto

Prescrizione

pressione; allontanare  eventuali materiali  inflammabili o  bagnare
abbondantemente le parti che non possono essere rimosse, tenere la bombola in
posizione verticale e possibilmente vincolata; tenere nelle prossimita un estintore
portatile.

Durante l'uso, tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma sufficientemente
distante dalla fiamma libera e da altre fonti di calore.

Ventilare gli ambienti contigui o sottostanti.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile
sostituirla con attrezzature meccaniche, devono essere adottate misure
organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
che comporta la movimentazione.

| lavoratori dovranno indossare casco, scarpe di sicurezza a slacciamento rapido
ed antisdrucciolevoli, guanti, indumenti protettivi del tronco, respiratore con filtro
specifico.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione
del rischio rumore.

ARGANO

La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti
elettrici non inferiore ad IP 44 secondo la classificazione CEI-UNEL.

Verificare lintegrita della pulsantiera di comando, nonché del cavo di
alimentazione; deve essere effettato il collegamento a terra per la struttura
metallica dell'elevatore a cavalletto.

Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere
sottoposti a verifica annuale da parte dell' ARPA .

CANNELLO PER GUAINA

Prima dell'uso del cannello per guaina allontanare eventuali materiali inflammalbili,
verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello,
verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione verticale.
Tenere un estintore sul posto di lavoro.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

Nome: caduta materiali dall'alto
Posizione: Nei pressi della postazione di sollevamento e discesa materiali

Nome: vietato I'accesso
Posizione: In prossimita degli accessi all'area dei lavori

Nome: vietato passare o sostare
Posizione: Nei pressi della postazione di sollevamento e discesa materiali

Nome: cintura di sicurezza
Posizione: Nei pressi dellarea d'intervento, quando non si realizza un'opera
provvisionale di protezione

Studio di Ingegneria Stefano Di Sangro - Via Tevere , 2 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) pag. 46 di 85



Cantiere: Scuola “F. ROMANI” — Via Fonte dell'Olmo, 56 64 026 Roseto degli Abruzzi (TE) Fasi di lavorazione

Nome: indumenti protettivi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Altri

Rischi particolari

Rischi specifici

Fase interferente

PANNELLI FOTOVOLTAICI SU TETTO PIANO
Categoria: Impianti fotovoltaici

- Eventuali interventi di spostamento temporaneo/permanente di elementi
costituenti la rete di protezione dalle scariche atmosferiche dell’edificio

- Montaggio di strutture metalliche di sostegno dei pannelli fotovoltaici

- Montaggio di pannelli fotovoltaici su supporti o telai preinstallati

- Posizionamento delle zavorre

- Fissaggio delle strutture sulle relative zavorre

- Installazione di inverter di conversione CC/AC

- Connessioni (quadri di campo, cablaggi, ... ) necessarie per il collegamento
alla rete elettrica del campo di pannelli fotovoltaici

Utensili elettrici/saldatrice elettrica
Utensili elettrici/utensili elettrici portatili
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Impianti fotovoltaici/montaggio inverter
Impianti fotovoltaici/montaggio pannelli su supporti o strutture di sostegno
Impianti fotovoltaici/montaggio strutture di sostegno pannelli fv

Rischio Probabilita Magnitudo
caduta attrezzi dall'alto possibile grave
caduta dall'alto possibile gravissima
elettrocuzione possibile grave

Misure preventive e protettive:
Gli attrezzi manuali devono essere agganciati a fune di trattenuta o alla persona.
Usare apparecchi elettrici portatili a doppio isolamento.

Rischio Probabilita Magnitudo  Trasm.
caduta di materiali dall'alto possibile grave Si
caduta in piano improbabile lieve No
contatti con gli attrezzi possibile lieve No
inalazione gas possibile modesta Si
inalazione vapori improbabile modesta Si
inalazioni polveri, fibre, gas, vapori possibile modesta Si
incendio possibile grave Si
investimento possibile modesta Si
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta No
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta Si
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile grave No
radiazioni non ionizzanti probabile lieve Si
rumore probabile modesta Si
scivolamenti e cadute possibile modesta No
urti, colpi, impatti probabile modesta No
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera possibile modesta No
vibrazione improbabile modesta No

Opere provvisionali - autocestello
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Rischio aggiuntivo Probabilita Magnitudo
caduta attrezzi o materiali dall'alto possibile grave
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) improbabile gravissima
interferenze con altri mezzi 0 manufatti possibile grave
ribaltamento possibile gravissima

Misure preventive e protettive:

Circoscrivere l'area d'intervento delimitandola e regolamentandola con cartelli
segnalatori. Mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive delle linee
elettriche per tutta la durata dei lavori. E necessario porre la massima attenzione a
non urtare contro ostacoli e non avvicinarsi, nemmeno col braccio, ad una distanza
inferiore alla distanza di sicurezza da linee elettriche a conduttori nudi. Vietare di
appoggiare il braccio dell'autocestell/autocarro con gru a strutture qualsiasi, sia
fisse che mobili. Vietare I'utilizzo del braccio dell'autocestello per sollevare carichi,
se Ci0 non & espressamente previsto, nonché sottoporlo a sforzi orizzontali.

Vietare I'utilizzo dell'autocestello in caso di forte vento.

Rif. legislativi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
D.M. 20/11/68

D.P.R. 459/96

Norme CEl

Adempimenti - scegliere il luogo in cui verra installato l'inverter in posizione facilmente
accessibile e che rispetti le condizioni di esercizio previste dal costruttore

- controllare che il supporto su cui si sta installando l'inverter sia adeguato ai
pesi ed alle temperature che l'inverter puo trasmettere

- controllare che siano stati installati ed aperti gli interruttori dei circuiti CC e CA
ed assicurarsi che siano stati posti cartelli di avviso "non chiudere i circuiti,
lavori in corso”

Prima dei lavori verificare le protezioni contro il rischio di caduta dall'alto. Allo

scopo €& necessario assicurarsi che il ponteggio sia presente su tutti i lati

prospicienti verso il vuoto (per le altezze da terra superiore a due metri), e che lo

stesso abbia l'altezza dei montanti sporgente oltre l'ultimo impalcato o piano di

gronda di una misura adeguata atta ad impedire la caduta dall'alto del lavoratore.

UTENSILI D'USO COMUNE

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei

lavoratori soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela

della sicurezza e dei lavoratori.

Procedure MONTAGGIO STRUTTURE DI SOSTEGNO

In tutte le postazioni di lavoro (dislivello superiore a m 0,50) deve sempre essere
garantita la protezione verso il vuoto con parapetto solido o mezzi equivalenti. Nei
lavori sopraelevati con pericolo di caduta nel vuoto, nella impossibilita di allestire
parapetti o altre opere provvisionali, utilizzare cinture di sicurezza con bretelle,
cosciali e fune di trattenuta lunga massimo m 1,5 ancorata a punto sicuro. Prima
d'iniziare qualsiasi lavoro, il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre
accertarsi dello stato e del funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare. (stato d'usura, protezioni, integrita dei cavi
elettrici, prova di funzionamento con avviamento a uomo presente dell'utensile)
nonché della solidita e resistenza al carico dei piani di lavoro. E consentito I'uso, in
deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature
elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto
riconosciuto. Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco
ingombranti. Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le
linee in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente durante
I'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al
guadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.
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Se vengono eseguite opere di saldatura il cavo di massa e quello portaelettrodo

devono essere integri e garantire il necessario isolamento.

Le operazioni di saldatura devono essere eseguite in luogo aerato prendendo tutte

le necessarie precauzioni contro l'innesco dell'incendio

Nel caso di interruzione delle operazioni di saldatura spegnere la macchina

agendo sull'interruttore generale.

| supporti metallici da installare, devono essere imbracati sull'autocarro, quindi

sollevati fino al piano di sbarco del materiale, tramite gru a braccio dell'autocarro o

altro apparecchio di sollevamento dei carichi.

Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d'imbracatura da adottare e verificarne

l'idoneita.

Impartire istruzioni particolari sulla sequenza delle operazioni da doversi eseguire.

Verificare il sistema d'attacco degli elementi.

Verificare le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento

accidentale.

Verificare frequentemente le condizioni della fune di sollevamento e quelle di

imbracatura.

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta

movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.

Gli addetti all'imbracatura dei carichi devono avvicinarsi ai carichi, per le operazioni

di imbracatura e slegatura delle funi, esclusivamente quando sono in prossimita del

pavimento.

L'area sottostante il sollevamento dei materiali deve essere opportunamente

recintata. Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, Il

manovratore dovra interrompere I'operazione fino al loro allontanamento.

Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e

assicurare spazio e viabilita che consentano i movimenti e le manovre necessarie

alla lavorazione.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe

antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi .

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla

valutazione del rischio rumore.

SOLLEVAMENTO E MONTAGGIO PANNELLI

- i brachi devono essere del tipo regolamentare e verificati nell'ultimo trimestre;

- sostituire le funi quando si riscontra la rottura di un trefolo, o di una quantita di
fili valutabili intorno al 10% della sezione metallica o sono visibili
ammaccature, strozzature, asole e nodi di torsione;

- i ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere di tipo regolamentare e
prowvisti di dispositivo di chiusura dell'imbocco;

- il carico dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiale o su aree
della copertura sicuramente resistente al peso; evitare di depositare grandi
quantita di materiali in maniera condentrata.

Durante il sollevamento e il trasporto I'operatore non deve passare con i carichi

sospesi sopra le persone.

Segnalare ogni operazione di movimentazione orizzontale e verticale dei carichi, in

modo da consentire l'allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori o

terzi sotto il percorso del carico, I'operatore dovra interrompere I'operazione fino al

loro allontanamento.

Il carico dovra essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.

Controllare che i pannelli siano adeguatamente protetti da materiale opaco sulla

faccia anteriore per disabilitarli, evitando che producano energia, poggiarli sui

supporti preventivamente sistemati e fissarli saldamente ai telai di supporto o ai kit

di montaggio.

| pannelli fotovoltaici devono essere fissati facendo attenzione che venga garantita

'adeguata ventilazione posteriore dei moduli ( almeno 100 mm ) ed assicurandosi

che fra di essi vi sia lo spazio necessario a consentire I'espansione termica dei

telai.

Durante il montaggio evitare il contatto con i terminali elettrici o le estremita dei

cavi; il modulo accidentalmente esposto alla luce solare pud mettere in tensione
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tali parti provocando ustioni, scintille o elettrocuzioni letali sia che il modulo sia

collegato che scollegato.

Non indossare gioielli metallici durante l'installazione meccanica o elettrica.

COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO DI TERRA

- Collegare le strutture metalliche messe in opera all'impianto di terra con
idoneo conduttore come previsto in progetto

MONTAGGIO INVERTER

- predisposizione dei fori di ancoraggio per i tasselli portanti l'inverter

- montare l'involucro secondo le specifiche del costruttore

- collegare elettricamente il campo fotovoltaico e la rete elettrica

- chiudere i circuiti ed eseguire le misurazioni di controllo

Effettuare i collegamenti fra i moduli e con l'inverter.

Togliere la protezione di materiale opaco ai pannelli

Prescrizioni Verificare preventivamente la capacita portante della base d'appoggio,
eventualmente disporre elementi ripartitori del carico. Stazionare l'autopiattaforma
in posizione orizzontale e su un suolo non cedevole, rispettando le distanze di

sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. Verificare il

funzionamento di tutti gli organi di comando. Attenersi alle indicazioni fornite dal

produttore nel libretto d'uso.

In particolare:

- il personale preposto all'utilizzo dell'autocestello deve essere appositamente
istruito ed autorizzato all'uso specifico;

- le manovre devono essere eseguire solo ed esclusivamente dall'operatore a
bordo del cestello con i comandi relativi, 'uso dei comandi a terra deve essere
effettuato solo in casi di guasto di quelli di bordo;

- vietare l'appoggio del braccio dell'autocestello a strutture qualsiasi, sia fisse
che mobili;

- vietare di salire sul cestello gia sviluppato o discenderne se il cestello non € in
posizione di riposo;

- rispettare la portata indicata per il cestello, & vietato I'accesso nel cestello a
due persone, se non espressamente previsto dal costruttore;

- vietare o sospendere I'utilizzo I'autocestello in caso di forte vento;

- vietare l'uso del braccio dell'autocestello per sollevare carichi, se cid non &
espressamente previsto, - non sottoporlo a sforzi orizzontali;

- vietare lo spostamento dell'automezzo con il cestello non in posizione di
riposo o con l'operatore a bordo.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza

antisdrucciolevoli, guanti.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione

del rischio rumore.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e

fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a

bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di

terra. Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita dei cavi e della spina

d'alimentazione e la funzionalita. Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata
ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

SALDATRICE ELETTRICA

E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:

- surecipienti o tubi chiusi;

- su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto I'azione del
calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;
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Valutazione rumore

Segnaletica

Avvertimento

Prescrizione

- su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che
evaporando o gassificandosi sotto I'azione del calore o dell'umidita possono
formare miscele esplosive. E' altresi vietato eseguire le operazioni di saldatura
allinterno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati.

Qualora le condizioni di pericolo precedenti possano essere eliminate con

I'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei

loro residui 0 con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono

essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed
effettuate sotto la sua diretta sorveglianza (DPR 547/55 art.250).

Generico 77,6 dB(A)
Addetto saldatura 86,8 dB(A)

Nome: caduta materiali dall'alto

Posizione:

- Nelle aree di azione dei dispositivi di sollevamento.

- In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi.

Nome: pericolo elettrico
Posizione:
- Quadri, cavi, linee, apparecchiature.

Nome: protezione degli occhi

Posizione:

- Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi (operazioni di saldatura ossiacetilenica
ed elettrica, molatura, lavori alle macchine utensili, da scalpellino, impiego di
acidi, ecc).

Nome: protezione dei piedi

Posizione:

- Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.

- Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature.
- Quando vi € pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: protezione del cranio

Posizione:

- Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: protezione delle mani

Posizione:

- Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: protezione delle vie respiratorie

Posizione:

- Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie,
fumi.
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Nome | AUTOCESTELLO — AUTOCARRO CON BRACCIO GRI
Categoria: Opere prowvisionali

Descrizione Messa in stazione ed uso di autopiattaforma aerea (autocestello).

Rischi particolari Rischio Probabilita Magnitudo
caduta attrezzi o materiali dall'alto possibile grave
caduta dall'alto possibile gravissima
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) improbabile gravissima
ribaltamento possibile gravissima

Misure preventive e protettive:

Circoscrivere l'area d'intervento delimitandola e regolamentandola con cartelli
segnalatori.

Posizionare l'automezzo in posizione orizzontale e su un suolo non cedevole.

La portata indicata per il cestello deve essere rispettata e deve essere vietato
laccesso nel cestello a due persone se non espressamente previsto dal
costruttore.

E necessario porre la massima attenzione a non urtare contro ostacoli e non
avvicinarsi, nemmeno col braccio, ad una distanza inferiore alla distanza di
sicurezza da linee elettriche a conduttori nudi.

Vietare lo spostamento dell'automezzo con il cestello non in posizione di riposo o
con l'operatore a bordo.

Vietare I'utilizzo dell'autocestello in caso di forte vento.

Vietare di salire sul cestello gia sviluppato o discenderne se il cestello non € in
posizione di riposo.

Vietare di appoggiare il braccio dell'autocestello a strutture qualsiasi, sia fisse che
mobili.

Le manovre devono essere eseguite solo ed esclusivamente dall'operatore a bordo
del cestello con i comandi relativi: 'uso dei comandi a terra deve essere effettuato
solo in casi di guasto di quelli di bordo.

Mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive delle linee elettriche per tutta la
durata dei lavori.

Posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive delle
linee elettriche.

Tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento,
ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza dalle parti attive delle
linee elettriche, indicata nella tabella 1 dell'allegato IX.

Vietare I'utilizzo del braccio dell'autocestello per sollevare carichi, se cio non &
espressamente previsto, nonché sottoporlo a sforzi orizzontali.

Rischi specifici Rischio Probabilita Magnitudo  Trasm.

interferenze con altri mezzi o manufatti possibile grave Si
Fase interferente Impianti fotovoltaici - pannelli fotovoltaici su tetto piano

Rischio aggiuntivo Probabilita Magnitudo
caduta attrezzi dall'alto possibile grave
caduta dall'alto possibile gravissima
caduta di materiali dall'alto possibile grave
inalazione gas possibile modesta
inalazione vapori improbabile modesta
inalazioni polveri, fibre, gas, vapori possibile modesta
incendio possibile grave

Studio di Ingegneria Stefano Di Sangro - Via Tevere , 2 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) pag. 53 di 85



Cantiere: Scuola “F. ROMANI” — Via Fonte dell'Olmo, 56 64 026 Roseto degli Abruzzi (TE) Fasi di lavorazione

investimento possibile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta
radiazioni non ionizzanti probabile lieve

rumore probabile modesta

Misure preventive e protettive:
Gli attrezzi manuali devono essere agganciati a fune di trattenuta o alla persona.

Fase interferente Assistenza muraria - formazione di tracce e fori

Rischio aggiuntivo Probab ilita Magnitudo
caduta attrezzi dall'alto possibile modesta
caduta di materiali dall'alto probabile modesta
inalazione polveri e fibre probabile modesta
inalzione fumi possibile modesta
incendio improbabile grave
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta
rumore molto probabile grave
vibrazione possibile modesta

Misure preventive e protettive:

Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non
sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo
da impedirne la caduta.

Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere
impedito con barriere o protetto con I'adozione di misure o cautele adeguate.

Le superfici devono essere irrorate con acqua per evitare eccessiva produzione di
polveri.

Nelle lavorazioni che producono scuotimento, vibrazioni o rumori dannosi ai
lavoratori, adottare i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne

l'intensita.

Fase interferente Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici
Rischio aggiuntivo Probabilita Magnitudo
caduta dall'alto possibile grave
caduta di materiali dall'alto possibile grave
elettrocuzione probabile grave
inalazioni polveri probabile modesta
investimento improbabile grave
proiezione di schegge e frammenti probabile grave
rumore molto probabile grave
incendio improbabile modesta

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro in
guanto non avvengono nei medesimi luoghi.

Rif. legislativi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure PRIMA DELL'USO

Circoscrivere l'area d'intervento delimitandola e regolamentandola con cartelli
segnalatori.

Attenersi alle specifiche di messa in stazione d'uso fornite dal costruttore.
Posizionare l'automezzo in posizione orizzontale e su un suolo non cedevole.

Ogni volta, prima di iniziare le operazioni, bisogna verificare il funzionamento di
tutti gli organi di comando.
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Segnaletica

Valutazione rumore

Avvertimento

Divieto

Rispettare le distanze di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.
DURANTE L'USO

Le manovre devono essere eseguire solo ed esclusivamente dall'operatore a
bordo del cestello con i comandi relativi: I'uso dei comandi a terra deve essere
effettuato solo in casi di guasto di quelli di bordo.

E vietato appoggiare il braccio dell'autocestello a strutture qualsiasi, sia fisse che
mobili.

E vietato salire sul cestello gia sviluppato o discenderne se il cestello non & in
posizione di riposo.

E necessario porre la massima attenzione a non urtare contro ostacoli e non
avvicinarsi, nemmeno col braccio, ad una distanza inferiore alla distanza di
sicurezza da linee elettriche a conduttori nudi.

E necessario rispettare la portata indicata per il cestello: & vietato I'accesso nel
cestello a due persone, se non espressamente previsto.

E vietato utilizzare 'autocestello in caso di forte vento.

E vietato usare il braccio dellautocestello per sollevare carichi, se cid non &
espressamente previsto, nonché sottoporlo a sforzi orizzontali.

E vietato spostare l'automezzo con il cestello non in posizione di riposo o con
l'operatore a bordo.

Il personale che deve utilizzare l'autocestello deve essere appositamente istruito
ed autorizzato all'uso specifico.

DOPO L'USO

La manutenzione deve essere effettuata da personale specializzato ed autorizzato.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza
antisdrucciolevoli, guanti, cintura di sicurezza.

Generico <80 dB(A)

Nome: caduta materiali dall'alto
Posizione:
- Nelle aree di azione dell'autocestello.

Nome: vietato passare sotto il raggio della gru
Posizione:
- Nelle aree di azione dell'autocestello.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Altri

Rischi particolari

Rischi specifici

Fase interferente

FORMAZIONE DI TRACCE E FORI
Categoria: Assistenza muraria

La fase di lavoro si riferisce all'esecuzione di foti con l'uso di mazzetta, scalpello e
martello demolitore eseguite a terra.

Utensili elettrici/martello demolitore
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

assistenza muraria/formazione di tracce e fori

Rischio Probabilita Magnitudo
elettrocuzione possibile grave
inalazione polveri e fibre probabile modesta
rumore molto probabile grave

Misure preventive e protettive:

Utilizzare utensili a doppio isolamento.

Le superfici devono essere irrorate con acqua per evitare eccessiva produzione di
polveri.

Nelle lavorazioni che producono scuotimento, vibrazioni o rumori dannosi ai
lavoratori, adottare i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne
lintensita.

Rischio Probabilita Magnitudo  Trasm.
incendio improbabile grave Si
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta No
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta Si
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile grave No
urti, colpi, impatti possibile modesta No
vibrazione possibile modesta No

Scavi e rinterri - scavi a sezione obbligata

Rischio aggiuntivo Probabilita Magnitudo
rumore possibile modesta
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio improbabile grave
caduta entro gli scavi molto probabile modesta
cesoiamento - stritolamento possibile grave
contatti con macchinari improbabile grave
crollo di manufatti limitrofi improbabile gravissima
inalazioni polveri molto probabile lieve
investimento (autocarro) possibile grave
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta
urti, colpi, impatti possibile modesta

Misure preventive e protettive:

Lo scavo conseguente alla demolizione, se lasciato incustodito, deve essere
segnalato con idonei segnali monitori (transenne, segnalazione lavori in corso,
direzione obbligatoria, coni segnaletici) e circoscritto con opportuni tavolacci per
impedire eventuali cadute.

Devono essere presenti appositi cartelli che avvertono dei pericoli presenti
nell'area di lavoro e vietare I'accesso ai non addetti ai lavori.
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Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel
campo di azione della macchina operatrice e sul ciglio superiore del fronte
d'attacco.

Le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di
fabbrica esistenti devono essere adottate.

Gli operatori devono essere informati che in caso di formazione di polvere
eccessiva si deve bagnare il terreno.

Durante l'uso del compressore con martello demolitore, la macchina deve trovarsi
in luoghi areati, in posizione stabile e lontana dai materiali inflammabili.

La velocita dei mezzi allinterno del cantiere deve essere adeguata alle
caratteristiche delle percorso e comunque contenuta entro i 30 km/h.

La circolazione dei mezzi allinterno dellarea di lavoro deve essere
opportunamente regolata, evitando, se possibile, il doppio senso di marcia.

Devono essere presenti vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di
trasporto che ne regolamentano il traffico.

Le presenti lavorazioni devono avvenire in assenza di personale scolastico
allinterno dell'edificio o, in alternativa, in orari di minimo affollamento scolastico.

E' vietata la presenza di operatori al di sotto della zona operativa dell'autocestello.
Le operazioni a terra (fori, scavi, canalizzazioni, ...) avverranno successivamente al
fissaggio a parete della canala metallica passacavi.

Rif. legislativi Circolare Ministero dell'Interno 31/78
D.Lgs. 359/99

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

D.M. 16/02/82

D.P.R. 459/96

Norme CEl

Procedure Demolire con cautela nelle vicinanze di cavi elettrici, tubazioni di gas metano o
altre situazioni pericolose.

Irrorare con acqua le superfici per evitare la produzione di polveri.

L'alimentazione elettrica per le attrezzature deve essere fornita tramite quadro
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.

Utilizzare utensili con doppio isolamento.

| cavi devono essere a norma CEl di tipo adatto per posa mobile e devono essere
verificati prima dell'uso.

Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di
sbandamento, esse devono essere assicurate o trattenute al piede da altra
persona.

L'uso delle scale quale posto di lavoro pud essere consentito esclusivamente nel
caso di lavoro di breve durata e se il rischio & considerato limitato.

Le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 metri e devono essere
provviste di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non
sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo
da impedirne la caduta.

Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere
impedito con barriere o protetto con I'adozione di misure o cautele adeguate.

| ponti, esclusi quelli usati per lavori per linee elettriche di contatto, non devono
essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi.

Nelle lavorazioni che producono scuotimento, vibrazioni o rumori dannosi ai
lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne
l'intensita.

| lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o
abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni od alle caratteristiche
dell'impianto, costituiscano pericolo per la incolumita personale.
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Prescrizioni

Valutazione rumore

Segnaletica

Avvertimento

Divieto

Prescrizione

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere
ovvero adatte a tali scopi ai fini della sicurezza e della salute.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile
sostituirla con attrezzature meccaniche, devono essere adottate misure
organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
che comporta la movimentazione.

| lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera
di protezione degli occhi, maschera di protezione delle vie respiratorie se
I'atmosfera € satura di polveri.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla
valutazione del rischio rumore.

MARTELLO DEMOLITORE

Prima dell'uso del martello demolitore verificare l'integrita del cavo e della spina di
alimentazione.

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a
bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di
terra.

Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.

Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo
dove ci sia la possibilita di incontrare cavi portanti corrente elettrica di non toccarli
con parti metalliche dell'utensile.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Generico dB(A) 84,4

Nome: pericolo incendio
Posizione:
- Nei pressi del gruppo elettrogeno.

Nome: vietato fumare
Posizione:
- Nei pressi del gruppo elettrogeno.

Nome: protezione degli occhi
Posizione:

- Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione dei piedi

Posizione:

- Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
- Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione:
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- Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
- Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione:
- Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione:
- Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Altri

Rischi particolari

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA A MANO
Categoria: Scavi e rinterri

Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano con attrezzi d'uso corrente.

Utensili elettrici/martello demolitore
Utensili manuali/pala, mazza, piccone, badile, rastrello
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Movimenti di terra/scavi a sezione ristretta a mano

Rischio Probabilita Magnitudo
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio improbabile grave
caduta entro gli scavi molto probabile modesta
contatti con macchinari improbabile grave
crollo di manufatti limitrofi improbabile gravissima
inalazioni polveri molto probabile lieve
incendio improbabile grave
investimento (autocarro) possibile grave
schiacciamento per ribaltamento del mezzo improbabile grave
seppellimento possibile gravissima

Misure preventive e protettive:

Lo scavo conseguente alla demolizione, se lasciato incustodito, deve essere
segnalato con idonei segnali monitori (transenne, segnalazione lavori in corso,
direzione obbligatoria, coni segnaletici) e circoscritto con opportuni tavolacci per
impedire eventuali cadute. Devono essere presenti appositi cartelli che avvertono
dei pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare |'accesso ai non addetti ai lavori.
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di
larghezza non inferiore a cm 60 per il passaggio di sole persone e di cm 120 per |l
passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con arresto al
piede su entrambi i lati. Le aree di movimentazione devono essere delimitate con i
mezzi meccanici con nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili
contatti con le parti in movimento. Delimitare I'area interessata dallo scavo e dai
mezzi con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente arretrato
(almeno 1,5 m.) dal ciglio della sponda, ovvero €& predisposto un solido parapetto
regolamentare. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici vietare la presenza
degli operai nel campo di azione della macchina operatrice e sul ciglio superiore
del fronte d'attacco. Le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate
vicinanze di corpi di fabbrica esistenti devono essere adottate. Gli operatori devono
essere informati che in caso di formazione di polvere eccessiva si deve bagnare il
terreno. Durante l'uso del compressore con martello demolitore, la macchina deve
trovarsi in luoghi areati, in posizione stabile e lontana dai materiali infliammabili. La
velocita dei mezzi all'interno del cantiere deve essere adeguata alle caratteristiche
delle percorso e comunque contenuta entro i 30 km/h. La circolazione dei mezzi
allinterno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata, evitando, se
possibile, il doppio senso di marcia. Devono essere presenti vie obbligatorie di
transito per i mezzi di scavo e di trasporto che ne regolamentano il traffico. Le
macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), e dotate di marcatura
CE. Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi e se le
condizioni di lavoro obbligano a tale deposito € necessario provvedere all'armatura
delle pareti dello scavo. La larghezza della trincea, al netto di eventual
sbadacchiature, deve essere sufficiente a consentire il lavoro al suo interno.

Se la natura del terreno lo richiede o a causa di pioggia, infiltrazioni, gelo o disgelo,
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Rischi specifici

Fase interferente

Rif. legislativi

Procedure

armare le pareti dello scavo o conferire alle pareti dello scavo un'inclinazione pari
all'angolo di declivio naturale del terreno o procedere al consolidamento del
terreno.

Rischio Probabilita Magnitudo  Trasm.
caduta di materiali negli scavi molto probabile modesta No
cesoiamento - stritolamento possibile grave Si
elettrocuzione improbabile grave No
infezioni da batterie patogene possibile grave No
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta No
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta Si
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta No
rumore possibile modesta Si
urti, colpi, impatti possibile modesta Si
vibrazione possibile lieve No
Assistenza muraria - formazione di tracce e fori

Rischio aggiuntivo Probabilita Magnitudo
inalazione polveri e fibre probabile modesta
incendio improbabile grave
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta
rumore molto probabile grave

Misure preventive e protettive:

Le superfici devono essere irrorate con acqua per evitare eccessiva produzione di
polveri.

Nelle lavorazioni che producono scuotimento, vibrazioni o rumori dannosi ai
lavoratori, adottare i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne
l'intensita.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
D.M. 20/11/68

D.M. 28/11/87, n.593
D.P.R. 459/96

D.P.R. 495/92

Norme CEI

Effettuare un sopralluogo per rilevare la presenza nell'area di pericoli (condutture
gas e acqua, linee elettricita area o interrata, telefono,. .. ) interferenti con le
operazioni da eseguire.

Delimitare l'area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato
adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto
regolamentare.

Delimitare le aree di manovra degli autocarri con nastro di segnalazione bianco-
rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in movimento e segnalare con
cartelli i pericoli presenti nell'area di lavoro. Adottare le precauzioni previste per
escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti.

Predisporre vie obbligatorie di transito per gli autocarri e regolamentarne il traffico.
Il fondo delle vie di transito potra essere costituito da massicciata livellata e
costipata.

La circolazione dei mezzi allinterno dellarea di lavoro deve essere
opportunamente regolata, evitando, se possibile, il doppio senso di marcia.

La viabilita in vicinanza degli scavi deve di impedire il ribaltamento a seguito di
cedimenti delle pareti degli scavi.
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Segnaletica

Prescrizioni

Valutazione rumore

Avvertimento

La larghezza della trincea, al netto di eventuali sbatacchiature, deve essere
sufficiente a consentire il lavoro al suo interno.

E vietato depositare materiali presso il ciglio degli scavi.

Nel caso di formazione di polvere eccessiva bagnare il terreno con acqua.

Le scale a mano di accesso allo scavo devono essere vincolate e devono sporgere
un metro oltre il piano d'accesso.

Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di
almeno 30 centimetri.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore
dell'autocarro da personale a terra.

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.ri.

| lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile,
guanti, mascherine antipolvere.

Impartire le istruzioni necessarie per la corretta movimentare manualmente dei
carichi.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione
del rischio rumore

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore
dell'autocarro da personale a terra.

l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in
conformita alle norme specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

PALA, MAZZA, ECC.

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e
fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.
UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e
fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

MARTELLO DEMOLITORE

Prima dell'uso del martello demolitore verificare l'integrita del cavo e della spina di
alimentazione. Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati
allimpianto di terra. Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.
Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo
dove ci sia la possibilita di incontrare cavi portanti corrente elettrica di non toccarli
con parti metalliche dell'utensile.

Autista autocarro 77,6 dB(A)
generico 86,5 db(A)
generico 77,6 db(A)
Generico 101,4 dB(A)

Nome: pericolo di caduta
Posizione:
- Nella zona di scavo.
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Divieto Nome: vietato avvicinarsi agli scavi
Posizione:
- Nei pressi degli scavi.

Prescrizione Nome: protezione dei piedi
Posizione:
- Nei pressi degli scavi.

Nome: protezione del cranio
Posizione:
- Nei pressi degli scavi.

Nome: protezione delle mani
Posizione:
- Nei pressi degli scavi.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Rischi particolari

IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA INTERNO AGLI EDIFICI
Categoria: Impianto elettrico

Impianto elettrico e di terra interno agli edifici.

Attivita contemplate:

- posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature
- posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni;

- posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni;

- posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti);

- collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.

Macchine per il sollevamento di persone/autocestello
Utensili elettrici/avvitatore elettrico

Utensili elettrici/flessibile (smerigliatrice)

Utensili elettrici/trapano elettrico

Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/scale a mano
Servizio/scale doppie

impianti a filo/impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Rischio Probabilita Magnitudo
caduta dall'alto possibile grave
elettrocuzione probabile grave
inalazioni polveri probabile modesta
investimento improbabile grave
proiezione di schegge e frammenti probabile grave
rumore molto probabile grave

Misure preventive e protettive:

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o nei vani che abbiano profondita
superiore a m. 0.50 devono essere munite di normale parapetto e tavole
fermapiede oppure devono essere convenientemente sbarrate e coperte in modo
da impedire la caduta di persone. Quando il lavoro € svolto ad altezza superiore a
metri 2,00 utilizzare trabattelli regolamentari o ponti su cavalletti regolamentari
dotati di parapetto su tutti i lati. Verificare preventivamente l'idoneita all'uso
specifico e la conformita alle norme delle opere provvisionali e delle attrezzature.
Nei lavori a quota inferiore a metri 2,00 utilizzare scale a mano o doppie
regolamentari (fornire scale semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con
le estremita antisdrucciolevoli). Se il lavoro & eseguito su scala ad altezza
superiore a 2,00 metri la scala deve essere vincolata e I'operatore che esegue i
lavori in elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza. Gli operatori
devono predisporre le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote), le
attrezzature e i materiali per i lavori in elevato. Vietare lo spostamento del
trabattello con persone o materiale su di esso o su superfici non solide e non
regolari. Gli utensili elettrici portatili devono essere dotati di un doppio isolamento e
non collegati all'impianto di terra. In presenza di tensione elettrica utilizzare utensili
con impugnatura isolata. L'area di lavoro viene delimitata e deve essere segnalata
con cartelli di sicurezza. Se l'attivita avviene in prossimita di zone di transito
veicolare gli operatori devono essere dotati di indumenti fluorescenti e rifrangenti.
Gli operatori quando infiggono a colpi di mazza il paletto fino alla battuta si devono
alternare.
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Rischi specifici

Fase interferente

Rif. legislativi

Procedure

Rischio Probabilita Magnitudo  Trasm.
allergeni improbabile lieve No
caduta di materiali dall'alto possibile grave Si
cesoiamento - stritolamento improbabile modesta No
contatti con gli attrezzi probabile modesta No
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree)  possibile modesta No
incendio improbabile modesta Si
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta No
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta No
urti, colpi, impatti possibile modesta No
vibrazione possibile lieve No

Opere provvisionali - autocestello

Rischio aggiuntivo Probabilita Magnitudo
caduta attrezzi o materiali dall'alto possibile grave
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) improbabile gravissima
interferenze con altri mezzi 0 manufatti possibile grave
ribaltamento possibile gravissima

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro.

D.Lgs. 285/92 e s.m.i. Nuovo Codice della strada
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

D.M. 20/11/68

D.P.R. 459/96

Norma CEI 17-13

Norma CEI 64-8

Operazioni preliminari

Il lavoro s'intende eseguito "fuori tensione" (in assenza di rete elettrica).

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire. Gli
operatori predispongono le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i
lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e verificare I'idoneita all'uso specifico e
la conformita alle norme. Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,00
utilizzare trabattelli (montati per l'altezza massima prevista dal fabbricante senza
l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di
parapetto regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti
dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90
cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e
poggianti, ben accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente
i 20 cm). E vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.

Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 & possibile utilizzare scale a mano o doppie
regolamentari (fornire scale semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con
le estremita antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5 metri di
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita I'apertura della scala).

L'uso delle scale quale posto di lavoro pud essere consentito esclusivamente nel
caso di lavoro di breve durata e se il rischio € considerato limitato.

Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri € necessario vincolare la
scala e l'operatore che esegue i lavori in elevato deve indossare ed agganciare la
cintura di sicurezza.

Accertarsi che le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano
profondita superiore a m. 0.50 siano munite di normale parapetto e tavole
fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di
persone.
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Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati
allimpianto di terra,devono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori pud essere ottenuta utilizzando
lampade elettriche portatili alimentate a bassissima tensione (massimo 50V forniti
mediante trasformatore di sicurezza). Verificare lo stato di usura degli utensili e la
loro rispondenza all'uso che andra fatto e verificare I'attacco tra il manico di legno e
gli elementi metallici. In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati
utensili con impugnatura isolata. Accertarsi che le attrezzature manuali siano
idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di conservazione.

Posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature.
L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro,
provvede a posizionare e fissare tubi e cassette controllandone con la livella la
planarita. Successivamente, provvede alla chiusura delle tracce. Provvede a
eseguire i fori e a fissare con tasselli ad espansione le canaline o le tubazioni ad
esecuzione esterne.

Posa in opera quadri elettrici principali e seconda ri incassati o esterni.

Per posa in opera di quadro elettrico a parete in esecuzione esterna, gli operatori
predispongono regolare collegamento elettrico per gli elettroutensili da adoperare
(perforatore elettrico), verificano l'efficienza, la conformita alle norme e lo stato di
conservazione degli stessi e provvedono ad eseguire i fori sulla muratura ed
inseriscono i tasselli. Provvedono ad eseguire il fissaggio del quadro con apposite
viti ai fori precedentemente eseguiti e controllano la verticalita ed il piano del
qguadro. Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta
movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.

Posa cavi unipolari o multipolari e relative connes sioni.

Un operatore si posiziona nella parte opposta dove € posizionato il cavalletto
portabobine o portamatasse. Coadiuvato dall'altro, provvede ad inserire la sonda
nella tubazione, previo apertura delle cassette, fino al raggiungimento dei capi dei
cavi unipolari o multipolari. Agganciata la sonda ai capi del cavi un operatore
provvede a tirare la sonda, un altro collabora ad infilare i cavi mentre il terzo
controlla il regolare svolgimento del lavoro ed interviene in caso di necessita. Se
viene impiegata al sonda metallica per la posa accertarsi che alle estremita dei
cavetti non vi sia la possibilita di contatti tra la sonda e parti scoperte elettriche.
Infilati i cavi si eseguire il taglio e si provvedere ad isolare i cavi con nastro
isolante.

Posa conduttore di protezione e dispersori (picchet ti).

Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro. Procedere ad infiggere a colpi di
mazza, su pozzetto predisposto, il paletto di terra, dopo avere posizionato in testa
la vite di battuta. Un operatore svita la vite di battuta, mentre l'altro con il manicotto
di giunzione aggiunge un altro paletto e inserisce la vite di battuta. Gli operatori,
alternandosi, continuano ad infiggere a colpi di mazza il paletto fino alla battuta.
Infine eseguono la connessione elettrica al paletto di terra con apposito morsetto a
bulloni. Gli operatori recuperano il materiale e I'attrezzatura e ripetono l'operazione
fino a compimento del lavoro.

Collegamenti e predisposizione allacciamenti ad ent i gestori.

Gli operatori provvedono, operando fuori tensione, ad effettuare tutti i collegamenti
elettrici in BT ai quadri e alle varie apparecchiature premontate. | lavoratori devono
indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco nei casi in cui vi sia
rischio di caduta di materiali dall'alto, occhiali nelle lavorazioni con proiezione di
schegge. ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla
valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso. Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi.
AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a
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Valutazione rumore

Segnaletica

Divieto

Prescrizione

bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di
terra. Verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.
TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima
tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegato all'impianto di terra.
Verificare lintegrita e lisolamento dei cavi e della spina di alimentazione.
Controllare il regolare fissaggio della punta. Interrompere l'alimentazione elettrica
durante le pause di lavoro.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a
bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunqgue non collegati all'impianto di
terra. Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la
funzionalita. Durante I'uso non manomettere le protezioni del disco, interrompere
l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato
adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche. Deve
superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo
con lo stesso (& possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).
Durante l'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una
persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.

E'sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

SCALE DOPPIE

Non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od
altro dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite stabilito. Per garantire la
stabilita della posizione di lavoro € opportuna che la scala termini con una
piattaforma e con i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa. Controllare che i
dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro. Sulla scala deve salire
una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso. Non
si deve saltare a terra dalla scala. Per i lavori sulle scale occorre tenersi con il volto
verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti, senza
spostarsi eccessivamente verso i lati o allindietro né fare movimenti bruschi.
Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso,
lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.
E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.
Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne
la caduta ed avere la mani libere.

AUTOCESTELLO

Prima dell'utilizzo verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche
aeree che possano interferire con le manovre, controllare i percorsi e le aree di
manovra approntando gli eventuali rafforzamenti. Non sovraccaricare il cestello.
L'area sottostante la zona operativa deve essere opportunamente delimitata.

Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 86,8 dB(A)

Nome: vietato I'accesso
Posizione:
- In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.

Nome: protezione degli occhi
Posizione:
- Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome: protezione dei piedi
Posizione:
- Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione:
- Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Rischi particolari

Rischi specifici

CHIUSURA DI TRACCE E FORI
Categoria: Assistenza muraria

La fase di lavoro si riferisce alla chiusura di tracce a terra o in elevazione su scala
o trabattello.

Utensili elettrici/trapano elettrico miscelatore
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Servizio/scale a mano

assistenza muraria/chiusura di tracce e fori

Rischio Probabilita Magnitudo
caduta attrezzi dall'alto possibile modesta
caduta dall'alto possibile grave
caduta di materiali dall'alto probabile grave
rumore probabile modesta

Misure preventive e protettive:

Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non
sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo
da impedirne la caduta. Le scale doppie devono avere un altezza che non supera i
5 metri e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o altro tipo di
dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di
sicurezza. L'uso delle scale portatili composte da due o piu elementi innestati (tipo
all'italiana o simili) oltre a quanto € prescritto nel punto a) dell'art.18 deve rispettare
tutte le disposizioni specifiche. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per
altre cause, comporta pericolo di sbandamento, devono essere adeguatamente
assicurate o trattenute al piede da altra persona. Le scale in legno devono avere
piloni fissati ai montanti mediante incastro. Le scale semplici portatili (a mano)
devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni d'impiego, devono
essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono
avere dimensioni appropriate al loro uso. La scala o il trabattello devono essere
posizionati in modo stabile su suolo senza pendenze. Il transito sotto i ponti
sospesi, ponti a shalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o
protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate. Nelle lavorazioni che
producono scuotimento, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, adottare i
provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensita.

Rischio Probabilita Magnitudo  Trasm.
allergeni improbabile lieve Si
cesoiamento - stritolamento improbabile grave No
elettrocuzione possibile modesta No
getti e schizzi possibile lieve Si
inalazioni polveri possibile modesta Si
inalazioni polveri e fibre possibile modesta Si
incendio improbabile grave Si
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta No
oli minerali e derivati improbabile lieve No
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile grave No
ribaltamento possibile grave No
schiacciamento per ribaltamento del mezzo improbabile grave No
schizzi possibile modesta Si
urti, colpi, impatti possibile modesta No
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Fase interferente Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici

Rischio aggiuntivo Probabilita Magnitudo
caduta dall'alto possibile grave
caduta di materiali dall'alto possibile grave
elettrocuzione probabile grave
inalazioni polveri probabile modesta
investimento improbabile grave
proiezione di schegge e frammenti probabile grave
rumore molto probabile grave
incendio improbabile modesta

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro.

Rif. legislativi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo 11l
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo IV
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo V
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Allegato IV
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Allegato VI
D.P.R. 459/96

Norme CEI

Procedure Posizionare la scala o il trabattello in modo stabile sul suolo senza pendenze.

L'uso delle scale quale posto di lavoro pud essere consentito esclusivamente nel
caso di lavoro di breve durata e se il rischio & considerato limitato.

Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di
sbandamento, devono essere assicurate o trattenute al piede da altra persona.
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, quando non sono
adoperati, devono essere tenuti dentro guaine o assicurati in modo da impedirne la
caduta.

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere
adatte a tali scopi ai fini della sicurezza e della salute.

Prima dell'uso attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al
minimo i rischi.

Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile
sostituirla  con attrezzature meccaniche, devono essere adottate misure
organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
che comporta la movimentazione.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza,
occhiali o visiera di protezione degli occhi, maschera di protezione delle vie
respiratorie se lI'atmosfera € satura di polveri.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla
valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare, prima dell'uso,
lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.
Non adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.

La scala deve superare di 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del
piolo con lo stesso (é possibile far proseguire un solo montante efficacemente
fissato). Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non
sufficientemente vincolata la scala deve essere trattenuta al piede da una persona
per tutto il tempo di utilizzo. E' sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.
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Segnaletica

Valutazione rumore

Prescrizione

BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in

particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove
esiste il pericolo di tracciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione
superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono
essere protetti contro il contatto accidentale a mezzo di carter.

E' vietato manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina con gli organi

in movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di

eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi. In quelle a

caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la

movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto &

necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore

dell'autocarro con personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di

efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di

appartenenza). E vietato di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti

dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute

istruzioni sulle modalita d'uso. Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali

protettivi.

TRAPANO ELETTRICO MISCELATORE

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima

tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegato all'impianto di terra. Prima

dell'uso del trapano verificare lintegrita e l'isolamento dei cavi e della spina di

alimentazione e la presenza di protezioni contro gli schizzi. Controllare il regolare

fissaggio della punta. Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di

lavoro.

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

Generico 77,6 db(A)

Trapano elettrico 81,2 dB(A)

Nome: protezione degli occhi
Posizione:
- Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione dei piedi

Posizione:

- Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
- Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio

Posizione:

- Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
- Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome: protezione delle mani
Posizione:
- Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione:
- Nei pressi dell'area d'intervento.
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Legenda

Descrizione
Area 1. INTERNO DELL'EDIFICIO
Area 2: ESTERNO DELL’EDIFICIO

Area 3: AREA CON POSSIBILE PRESENZA DI PERSONALE
ESTRANEO AL CANTIERE (popolazione scolastica)
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Stima dei costi

Codice

Categoria/Descrizione

UM

Quantita

Durata

Prezzo

Totale

ALT
ALT.101

ATP

ATP.201

ATP.211

ATP.221

ATP.231

BAR
BAR.013

BAR.014

DPI
DP1.001

Altri
Visita medica specialistica del lavoro

Altri
Totale categoria euro

Attuazione piani di sicurezza

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di
sicurezza al fine della loro applicazione.

Capo squadra

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di
sicurezza al fine della loro applicazione.

Operaio specializzato

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di
sicurezza al fine della loro applicazione.

Operaio qualificato

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di
sicurezza al fine della loro applicazione.

Operaio comune

Attuazione piani di sicurezza
Totale categoria euro

Baraccamenti

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati
di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un
lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Dimensioni orientative m 2,40x5,40x2,40.

Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.

Costo primo mese

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati
di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un
lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Dimensioni orientative m 2,40x5,40x2,40.

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Baraccamenti
Totale categoria euro

Dispositivi di protezione indi  viduale

Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con

cad.

ora

ora

ora

ora

cad.

cad.

cad.

8,00

1,00

2,00

2,00

3,00

1,00

1,00

8,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

26,34

22,53

21,48

20,41

18,89

455,92

190,42

0,64

210,72

210,72

22,53

42,96

40,82

56,67

162,98

455,92

190,42

646,34

10,24
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Stima dei costi

Codice

Categoria/Descrizione

UM

Quantita

Durata

Prezzo Totale

DPI.104
DPI.404

GEM
GEM.101

GEM.201

NOL
NOL.030

NOL.222

NOL.315

NOL.701

PCA
PCA.001

PSA

bordatura regolabile e fascia antisudore.
Costo mensile
Archetto con inserti auricolari (UNI EN 352-2).

Facciale filtrante per polveri fumi e nebbie completo di
valvolino di espirazione (UNI EN 149).

Monouso

Dispositivi di protezione individuale
Totale categoria euro

Gestione dell'emergenza

Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero,
previste dal piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle
norme in materia di prevenzione incendi e salvataggio.

Oneri relativi alla istituzione e tenuta del registro
antincendio per tutta la durata dei lavori.

Gestione dell'emergenza
Totale categoria euro

Noli

Nolo autopiattaforma di lavoro, compreso l'addetto alle
manovre.

H=20 m

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare metallico,
completo di piano di lavoro, botola e scala d'accesso,
parapetto regolamentare e ogni altro elemento richiesto
dalla normativa.

Fino a 5,4 metri.

Nolo mensile

Cartello di divieto in alluminio rettangolare mm 330x500.
Costo mensile

Estintore portatile a polvere ad kg 6 omologato (DM
20.12.1992).

Nolo mensile

Noli
Totale categoria euro

Protezioni contro la caduta dall'alto

Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di
coperture piane o su solai intermedi o scale in costruzione,
costituito da aste metalliche ancorate al supporto con
blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di
tavola fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello
superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da
proteggere.

Compreso il montaggio e lo smontaggio.
Costo primo mese.

Protezioni contro la caduta dall'alto
Totale categoria euro

Presidi sanitari

cad.

cad.

ora

corpo

giorno

cad.

cad.

cad.

ml

3,00

24,00

10,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

60,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,85 11,55

2,33 55,92

77,71

20,41 204,10

263,39 263,39

467,49

334,64 669,28

150,66 301,32

0,13 0,26

0,81 1,62

972,48

6,74 404,40

404,40
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Stima dei costi

Codice

Categoria/Descrizione

UM

Quantita

Durata

Prezzo

Totale

REC

REC.

REC.

PSA.002

011

012

Cassetta di pronto soccorso (art. 29 DPR 303/56 e art. 2
DM 28 luglio 1958):

1 flacone di sapone liquido, 1 flacone disinfettante 250cc., 1
pomata per scottature, 1 confezione da 8 bende garza
assortite, 10 confezioni da 10 garze sterili 10x10cm., 1
flacone di pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 5
sacchetti di cotone da 50 g., 5 garze sterili 18x40cm., 2
confezioni da 2 guanti in vinile, 2 flaconi di acqua
ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1
pinzetta sterile da 13 cm., 1 pinzetta sterile da 9 cm., 2
rocchetti di cerotto 2,5cm.x5m., confezioni 20 cerotti
2x7cm., 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio
istantaneo, 5 sacchetti polietilene monouso, 1 termometro
clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm., 1 bisturi monouso
sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1
confezione da n. 10 siringhe sterili da 5cc., 1 confezione da
n. 10 siringhe sterili da 10 cc., 2 mascherine con visiera, 1
confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta isotermica
oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula, 1 elenco del
contenuto.

Presidi sanitari
Totale categoria euro

Recinzioni

Recinzione di cantiere alta cm 200, eseguita con ferri tondi
da 20 mm infissi, rete metallica elettrosaldata e rete plastica
stampata.

Costo primo mese

Recinzione di cantiere alta cm 200, eseguita con ferri tondi
da 20 mm infissi, rete metallica elettrosaldata e rete plastica
stampata.

Costo per ogni mese successivo al primo

Recinzioni
Totale categoria euro

TOTALE COMPUTO euro

cad.

mq

mq

1,00

30,00

30,00

1,00

1,00

1,00

56,90

5,46

0,28

56,90

56,90

163,80

8,40

172,20

3.171,22
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GESTIONE EMERGENZA

Premessa

Qualora non venga disposto diversamente dal contratto di affidamento dei lavori, la gestione dell'emergenza € a carico
dei datori di lavoro delle ditte esecutrici dell' opera, i quali dovranno designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (art. 1, comma 1,
lett. b) D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

Le misure da attuare sono riportate di seguito.
Al fine di porre in essere gli adempimenti di cui sopra i datori di lavoro:

Adottano le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
(art. 18, comma 1, lett. h) D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) ;

informano il pit presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione(art. 18, comma 1, lett. i) D. Lgs. n. 81/08 e
s.m.i.);

organizzano i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);

informano tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare;

programmano gli interventi, prendono i provvedimenti e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave e immediato che non pu0 essere evitato, possano cessare la loro attivita, o mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

adottano i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la
propria sicurezza o per quella di altre persone e nellimpossibilita di contattare il competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle
sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili

Obiettivi del Piano di emergenza

Il piano d'emergenza si pone I'obiettivo di indicare le misure di emergenza da attuare nei casi di pronta evacuazione dei
lavoratori, al verificarsi di incendio o di altro pericolo grave ed immediato, e nei casi in cui € necessario fornire un primo
soccorso al personale colpito da infortunio.
In particolare, prescrive:

a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio;

b) le procedure per I' evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre persone

presenti;
c) le disposizioni per richiedere I' intervento dei Vigili del fuoco e del Servizio di Pronto Soccorso pubblico;
d) gliinterventi di primo soccorso da attuare nei confronti di eventuale infortunio.

Presidi antincendio Previsti
| presidi antincendio previsti in cantiere sono:
estintori portatili
- ad anidride carbonica
- apolvere
illuminazione e segnaletica luminosa d'emergenza

Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in ¢ aso d' incendio
Nel caso il cui il lavoratore ravvisi un incendio deve:
non perdere la calma;
valutare I'entita dell'incendio;
telefonare direttamente ai Vigili del Fuoco per la richiesta del pronto intervento;
applicare le procedure di evacuazione.
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Procedure di evacuazione fino al punto di raccolta

Nel caso in cui il lavoratore € avvisato dell' emergenza incendio, o di altra calamita deve porre in atto le seguenti azioni:
non perdere la calma;
abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacoli il passaggio di altri lavoratori;
percorrere la via di esodo piu opportuna in relazione alla localizzazione dell'incendio, evitando, per quanto
possibile, di formare calca;
raggiungere il luogo sicuro situato ed attendere I'arrivo dei soccorsi.

Gli addetti all' emergenza devono applicare le seguenti procedure:
in caso di incendio di modesta entita intervengono con i mezzi estinguenti messi a loro disposizione;
in caso di incendio valutato non domabile devono attivare le seguenti procedure di evacuazione rapida:
valutare quale via d'esodo sia piu opportuno percorrere e indicarla agli altri lavoratori;
accertarsi che sia stato dato l'allarme emergenza,;
servirsi dell' estintore per aprire I'eventuale incendio che ostruisce la via d'esodo;
attivare la procedura per segnalare lincendio o altra emergenza ai Vigili del fuoco e/o ad altri Centri di
coordinamento di soccorso pubblico e richiedere, se del caso, l'intervento del pronto soccorso sanitario;
raggiungere il luogo sicuro di raccolta dei lavoratori e procedere alla identificazione delle eventuali persone
mancanti servendosi dell' elenco dei presenti al lavoro;
attendere I'arrivo dei soccorsi pubblici e raccontare I'accaduto.

Modalita di chiamata dei Soccorsi Pubblici

Se non si dispone di un telefono cellulare, chiedere di utilizzare quello interno alla scuola.

Colui che richiede telefonicamente l'intervento, deve comporre il numero appropriato alla necessita (vigili del fuoco per
lincendio, Prefettura per altra calamita, croce rossa o altro per richiesta ambulanza) tra quelli indicati nell'elenco
sottostante. Deve comunicare con precisione l'indirizzo e la natura dell'evento, accertandosi che linterlocutore abbia
capito con precisione quanto detto.

Numeri esterni da comporre per la richiesta d'intervento dei servizi pubblici sono i seguenti:

Vigili del Fuoco 115
Croce Rossa 118
Soccorso pubblico d'emergenza (polizia) 113
Carabinieri 112
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Verifiche e Manutenzioni
Il personale addetto all' emergenza deve effettuare i seguenti controlli periodici:

CONTROLLI PERIODICITA
Fruibilita dei percorsi d'esodo (assenza di ostacoli) settimanale
Funzionamento illuminazione d'emergenza e segnaletica di sicurezza settimanale
Verifica estintori: giornaliera

- presenza

accessibilita

istruzioni d'uso ben visibili

sigillo del dispositivo di sicurezza non manomesso

indicatore di pressione indichi la corretta pressione

cartellino di controllo periodico sia in sede e correttamente compilato
estintore privo di segni evidenti di deterioramento

Verifica di funzionamento gruppo elettrogeno mensile
Verifica livello d'acqua del serbatoio antincendio mensile

Verifiche periodiche da affidare a Ditte specializzate:

CONTROLLI PERIODICITA
estintori portatili semestrale
gruppo elettrogeno semestrale
illuminazione e segnaletica luminosa d' emergenza semestrale

Esercitazioni
Il personale deve partecipare periodicamente (almeno una volta I'anno) ad una esercitazione antincendio per mettere in
pratica le procedure di evacuazione. L'esercitazione dovra consistere nel percorrere la via d'esodo prevista, simulando
guanto piu possibile una situazione reale, ma evitando di mettere in pericolo il personale. Nel caso in cui vi siano piu vie
di esodo, e opportuno porsi come obbiettivo che una di essa non sia percorribile.

Procedure di Primo Soccorso

Infortuni possibili nell' ambiente di lavoro
In cantiere € statisticamente accertato che le tipologie di lesioni con accadimento piu frequente sono le ferite, le fratture
e le lussazioni, distrazioni e contusioni. Inoltre, richiedono particolare attenzione I'elettrocuzione e la intossicazione.
Per queste lesioni devono essere attuate le seguenti misure.

Norme a carico dei lavoratori
Il lavoratore che dovesse trovarsi nella situazione di essere il primo ad essere interessato da un infortunio accaduto ad
un collega deve:
1) valutare sommariamente il tipo d' infortunio;
2) attuare gli accorgimenti sopra descritti;
3) avvisare prontamente l'addetto al pronto soccorso, accertandosi che I'avviso sia ricevuto con chiarezza.

Norme a carico dell' addetto al pronto soccorso
L' addetto al pronto soccorso deve inoltre provvedere alle seguenti misure di primo intervento.
a) Ferite gravi

- allontanare i materiali estranei quando possibile

- pulire I' area sana circostante la ferita con acqua e sapone antisettico

- bagnare la ferita con acqua ossigenata

- coprire la ferita con una spessa compressa di garza sterile

- bendare bene e richiedere I' intervento di un medico o inviare I' infortunato in ospedale.

b) Emorragie
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- verificare nel caso di emorragie esterne se siano stati attuati i provvedimenti idonei per fermare la fuoriuscita di
sangue.

- in caso di una emorragia controllata con la semplice pressione diretta sulla ferita, effettuare una medicazione
compressiva, sufficientemente stretta da mantenere il blocco dell' emorragia, ma non tanto da impedire la
circolazione locale

- in caso di sospetta emorragia interna mettere in atto le prime misure atte ad evitare I' insorgenza o I
aggravamento di uno stato di shock (distendere la vittima sul dorso od in posizione laterale con viso reclinato
lateralmente, allentare colletti e cinture, rimuovere un' eventuale dentiera, coprire con una coperta...).

- sollecitare il trasporto in ospedale mediante autoambulanza.

c) Fratture

- Non modificare la posizione dell'infortunato se non dopo avere individuato sede e nature della lesione;

- evitare di fargli assumere la posizione assisa od eretta, se non dopo aver appurato che le stesse non comportino
pericolo;

- immobilizzare la frattura il pit presto possibile;

- nelle fratture esposte limitarsi a stendere sopra la ferita, senza toccarla, delle compresse di garza sterile;

- non cercare mai di accelerare il trasporto del fratturato in ambulatorio e/o in ospedale con mezzi non idonei o
pericolosi, onde evitare I' insorgenza di complicazioni;

- mantenere disteso il fratturato in attesa di una barella e/o di un' autoambulanza.

d) Ustioni
Risulta necessario un pronto ricovero in ospedale, per un trattamento di rianimazione, quando l'ustione coinvolge il
20% della superficie corporea, con lesioni che interessano l'epidermide e il derma, con formazione di bolle ed
ulcerazioni (secondo grado) od il 15%, con lesioni comportanti la completa distruzione della cute ed eventualmente dei
tessuti sottostanti (terzo grado).
Si dovra evitare:
- di applicare grassi sulla parte ustionata, in quanto possono irritare la lesione, infettandola e complicandone poi la
pulizia;
- di usare cotone sulle ustioni con perdita dell' integrita della cute, per non contaminarle con frammenti di tale
materiale;
- dirompere le bolle, per i rischi di infettare la lesione.

Primi trattamenti da praticare:

- in caso di lesioni molto superficiali (primo grado), applicare compresse di acqua fredda, quindi pomata antisettica
- anestetica, non grassa,;

- nelle ustioni di secondo grado, pulire I' area colpita dalle eventuali impurita presenti, utilizzando garza sterile e
soluzioni antisettiche, immergere, poi, la lesione in una soluzione di bicarbonato di sodio, applicare,
successivamente, pomata antisettica anestetica. Provvedere comunque ad inviare linfortunato presso
ambulatorio medico.

- in caso di ustioni molto estese o di terzo grado, con compromissione dello stato generale, provvedere all'
immediato ricovero ospedaliero, richiedendo I' intervento di un' autoambulanza. In attesa, sistemare I' ustionato in
posizione reclinata, con piedi alzati (posizione antishock), allontanare con cautela indumenti, togliere anelli e
braccialetti, somministrare liquidi nella maggior quantita possibile.

Nelle ustioni da agenti chimici:
- allontanare immediatamente la sostanza con abbondante acqua;
- se il prodotto chimico € un acido, trattare poi la lesione con una soluzione di bicarbonato di sodio;
- se e unabase, con una miscela di acqua ed aceto, meta e meta.

e) Elettrocuzioni
In caso di apnea, praticare la respirazione bocca - naso. Nel contempo, provvedere all'intervento di un‘autoambulanza
per poter effettuare, prima possibile, respirazione assistita con ossigeno e ricovero ospedaliero. Qualora mancasse il
"polso", eseguire massaggio cardiaco.

Massaggio cardiaco esterno
Arresto cardiocircolatorio (azione cardiaca non rilevabile): in caso di incidente da corrente elettrica, trauma arresto
respiratorio primario, infarto cardiaco, ...
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Tecnica:

far giacere il malato su di un piano rigido;

operatore in piedi o in ginocchio accanto al paziente;

gomiti estesi;

pressione al terzo inferiore dello sterno;

mani sovrapposte sopra il punto di pressione;

pressione verticale utilizzando il peso del corpo, con il quale lo sterno deve avvicinarsi di circa 5 cm alla colonna
vertebrale;

frequenza: 80-100 al minuto;

controllare l'efficacia del massaggio mediante palpazione polso femorale;

associare ventilazione polmonare: il rapporto tra massaggio cardiaco e ventilazione deve essere di 5 ad 1;
non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione artificiale.

Respirazione artificiale
Arresto respiratorio in caso di:

Tecnica

arresto circolatorio;

ostruzione delle vie aeree;

paralisi respiratoria centrale per emorragia, trauma, intossicazione;
paralisi respiratoria periferica, per paralisi neuromuscolare, farmaci.

Assicurare la pervieta delle vie aeree (iperestendere il collo del malato e tenere sollevata la mandibola); per
favorire la fuoriuscita di secrezioni, alimenti, ..., dalla bocca porre il paziente su di un fianco, tenendo sempre la
testa iperestesa.
Respirazione bocca naso:
- estendere il capo indietro: una mano sulla fronte, l'altra a piatto sotto il mento;
spingere in avanti la mandibola e premere contro il mascellare in modo da chiudere la bocca;
la bocca dell' operatore circonda a tenuta I'estremita del naso, in modo da espirarvi dentro;
insufflare per tre secondi, lasciare il paziente espira spontaneamente per due secondi; la frequenza che ne
risulta € di 12 respiri al minuto;
osservare che il torace del paziente si alzi e si abbassi.

Se non € possibile utilizzare il naso (ferite, ...), si pud usare nella stessa maniera la bocca (respirazione bocca a bocca).
In quest' ultimo caso € consigliabile I' uso di un tubo a due bocche.

f) Intossicazioni acute

in caso di contatto con la cute verificare se siano stati asportati i vestiti e se & stato provveduto alla pulizia della
cute con acqua saponata. Se il contatto € avvenuto con acidi lavare con una soluzione di bicarbonato di sodio.
Se, invece, il contatto € stato con una sostanza alcalina, lavare con aceto diluito in acqua o con una soluzione di
succo di limone.

se la sostanza chimica lesiva € entrata in contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua o soluzione
fisiologica, se non si conosce la natura dell' agente chimico; con una soluzione di bicarbonato di sodio al 2,5% nel
caso di sostanze acide, con una soluzione glucosata al 20% e succo di limone nel caso di sostanze alcaline.

se il lavoratore vomita adagiarlo in posizione di sicurezza con la testa piu in basso del corpo, raccogliendo il
materiale emesso in un recipiente

togliere indumenti troppo stretti, protesi dentarie ed ogni altro oggetto che pud creare ostacolo alla respirazione

in caso di respirazione inadeguata con cianosi labiale praticare respirazione assistita controllando I' espansione
toracica e verificando che non vi siano rigurgiti

se vi € edema polmonare porre il paziente in posizione semieretta.

se il paziente € in stato di incoscienza porlo in posizione di sicurezza

Richiedere sempre I'immediato intervento di un medi co o provvedere al tempestivo ricovero dell'intossi cato in
ospedale, fornendo notizie dettagliate circa le sos  tanze con cui € venuto a contatto.
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Segnaletica

Avvertimento

caduta materiali dall'alto

carichi sospesi

CARICHI SOSPESI

pericolo di caduta

PERICOLO DI CADUTA

pericolo elettrico

pericolo incendio

A
\\
\

PERICOLO DI INCENDIO
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Divieto

vietato avvicinarsi agli scavi

vietato fumare

vietato l'ingresso

VIETATO L'ACCESSO
AINON ADDETTI Al LAVORI

vietato passare o sostare

Prescrizione

cintura di sicurezza
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indumenti protettivi

protezione degli occhi

®
=

protezione dei piedi

protezione del cranio

protezione delle mani

protezione delle vie respiratorie

OC®
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